

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie

Číslo: PREDS-868/2014

1201

N á v r h

na prijatie

uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky

k vykonaniu kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky

Predkladá:

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet

Bratislava, september 2014

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie

N á v r h

UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z septembra 2014

k návrhu na vykonanie kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky (tlač 1201)

Národná rada Slovenskej republiky

podľa § 5 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z.
o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

ž i a d a

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

vykonať kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. z dôvodu ďalšieho navýšenia investičných nákladov a rozpočtu na projekt dostavby 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a posunov termínov ich dostavby, ako aj v súvislosti s už uskutočnenými navýšeniami rozpočtu dostavby jadrovej elektrárne.

Dôvodová správa

Jedným z najvýznamnejších projektov v oblasti energetiky v Slovenskej republike je v súčasnosti Projekt dostavby 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce (ďalej len „Projekt EMO 34“).

Výstavba 3. a 4. bloku JE Mochovce začala v roku 1986, kedy sa vybudovali základy hlavných objektov a pokračovala do roku 1992. V roku 1992 boli stavebné práce prerušené. V období rokov 1992 – 2000 pôvodní hlavní dodávatelia a konštruktéri vykonávali údržbu a konzervačné práce uskladnených zariadení a stavebných častí, na ktorých boli prerušené práce. V roku 2007 Slovenské elektrárne, a.s. (ďalej len „SE, a.s.“) dokončili štúdiu, uskutočnili a pripravili požiadavku na investovanie, ktorá bola potrebná na ohodnotenie projektu. Spoločnosť SE, a.s. v júli 2007 informovala o Projekte EMO 34 Európsku komisiu v súlade s článkom 41 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Zmluva EURATOM). Spoločnosť SE, a.s. získala kladné stanovisko Európskej komisie v júli 2008, po ktorom nasledovalo schválenie zmien pôvodného projektu Úradom jadrového dozoru SR v auguste 2008. Stavebné práce na stavenisku sa opätovne začali v novembri 2008.

V rámci Projektu dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce, spoločnosť SE, a.s. vystupuje ako investor stavby, ale zároveň aj ako hlavný dodávateľ a koordinátor stavby. Úlohy SE, a.s. ako hlavného dodávateľa boli zadefinované ako projektové riadenie, inžiniering, výstavba, ako aj uvádzanie do prevádzky. Z tohto pohľadu je jedným z rozhodujúcich a najdôležitejších aspektov zvládnutie úlohy hlavného dodávateľa a „architekta stavby“ zo strany SE, a.s..

Predseda predstavenstva spoločnosti SE, a.s. začiatkom januára 2012 uviedol, že dostavba JE Mochovce sa uskutoční v súlade s pôvodne stanoveným plánom. V krátkej dobe, po vymenovaní a nástupe súčasnej vlády vyhlásil, že dostavba 3. a 4. bloku sa oneskorí zhruba o 1 rok. Uvedené priznal i čelný predstaviteľ spoločnosti ENEL. Následne začalo predstavenstvo SE, a.s. eskalovať svoje požiadavky na navýšenie finančných prostriedkov potrebných na dostavbu 3. a 4. bloku JE Mochovce.

V nadväznosti na súčasnú situáciu týkajúcu sa vývoja dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce navrhujeme vykonať kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky.

Uznesením vlády č. 53 zo dňa 30. januára 2013 *„k správe o aktuálnom stave dostavby 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a návrhu postupu vlády Slovenskej republiky“*, vláda vyjadrila vážne znepokojenie z výrazného meškania dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce.

Pôvodne plánovaný termín ukončenia dostavby 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce bol v roku 2013. Pôvodný dátum spustenia 3. bloku do komerčnej prevádzky bol 28.2.2013 a dátum spustenia 4. bloku do komerčnej prevádzky bol 31.10.2013. Následne došlo k zmenám predpokladaných termínov spustenia 3. a 4. bloku JE Mochovce do komerčnej prevádzky. Ostatný aktuálny predpokladaný termín spustenia do komerčnej prevádzky bol v prípade 3. bloku v roku 2015 a v prípade 4. bloku v roku 2016.

Z uvedeného je zrejmé, že termíny spustenia 3. a 4. bloku JE Mochovce do komerčnej prevádzky sa opakovane posúvajú.

Náklady na dostavbu 3. a 4. bloku JE Mochovce boli pôvodne stanovené vo výške: 2 61 mil. EUR (2775 mil. EUR + inflácia 86 mil. EUR).

V súčasnosti aktuálny schválený rozpočet na Projekt EMO 34 je vo výške 3800 mil. EUR (3775 mil. EUR + 25 mil. EUR na strategické náhradné diely).

Spoločnosť SE, a.s. predložila ďalší návrh na navýšenie investičných nákladov a rozpočtu na Projekt EMO 34, a s tým tiež súvisiaci posun termínov ich dostavby.

Cieľom kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. je overiť plnenie podmienok vyplývajúcich zo zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov a plnenia podmienok dohodnutých v zmluvách uzatvorených s dodávateľmi projektových a inžinierskych prác, stavebných prác.

Vzhľadom na rozsah a náročnosť overovaných oblastí navrhujeme, aby kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., kde vykonávateľom akcionárskych práv je práve Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, vykonal Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky v súčinnosti s „pribratými osobami“ z oblasti financovania, rozpočtovania a problematiky v stavebníctve, ktorých úhradu zabezpečí Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Najvyšší kontrolný úrad SR je oprávnený kontrolovať aj hospodárenie s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, pohľadávkami a záväzkami právnických osôb s majetkovou účasťou štátu.

**Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet**

56. schôdza
868/2014

**331
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet**

z 23. septembra 2014

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vykonaniu kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky a

A. súhlasí

s návrhom na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vykonaniu kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky;

B. odporúča

Národnej rade Slovenskej republiky

návrh na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vykonaniu kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky **schváliť**;

C. ukladá

predsedomu výboru

informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výbore s tým, aby uvedený návrh bol zaradený na rokovanie 37. schôdze NR SR.


**Milan Mojš
Ivan Švejna**
overovateľ výboru


Daniel Duchoň
predseda výboru