

13. Odpoveď ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky J. Počiatka na interpeláciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky T. Bastrnáka podanú 8. decembra 2015 vo veci doplňujúcich údajov o výstavbe mosta na Dunaji pri Komárne

JÁN POČIATEK
minister dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky

SEKRETARIAT PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY		
Dátum zaevidovania: 31-12-2015		
Číslo spisu: PREDS-996/1075		
Listy 112	Prílohy: —	
RZ	ZH	LU

Bratislava 16.12.2015

Číslo: 28678/2015/A220-OVPA/79977-M

Stupeň dôvernosti: VJ

Vážený pán poslanec,

na požiadanie predsedu Národnej rady SR (list č. PREDS-897/2015 z 8. decembra 2015) Vám zasielam odpoveď na Vašu interpeláciu v súvislosti s výstavbou nového mostu na Dunaji pri Komárne.

1. Máte informácie o dôvodoch meškania vypísania verejného obstarávania maďarskou stranou, v nadväznosti na skutočnosť, že Európska komisia odsúhlasila potrebné finančné prostriedky už v lete roku 2015, ale plánovaný termín vypísania verejného obstarávania je až na jar 2016?

Predmetný projektový zámer bol schválený začiatkom roka 2015, pričom zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Grant Agreement), na základe ktorej sa poskytujú finančné prostriedky na realizáciu diela, bola podpísaná medzi Maďarským ministerstvom národného rozvoja a agentúrou INEA, zodpovednou za implementáciu „Nástroja na prepojenie Európy“ (program CEF), v novembri 2015.

Začatie verejného obstarávania na zhotoviteľa cestného mosta cez rieku Dunaj, za ktoré prevzala zodpovednosť maďarská strana (Ministerstvo národného rozvoja Maďarska), sa nachádza v malom časovom sklze. Tento sklz však nie je zapríčinený nečinnosťou Ministerstva národného rozvoja, ale zmenou legislatívy v oblasti verejného obstarávania v Maďarsku v tomto roku. Podľa dostupných informácií bolo nevyhnutné prepracovať všetky zákonom vyžadované dokumenty, tak aby boli v súlade s platnou národnou legislatívou Maďarska a zároveň boli v súlade s nariadeniami orgánov Európskej Únie.

2. Máte prostriedky na urýchlenie, resp. urgovanie začatia prác pred zverejneným termínom september 2016?

Pred vyhodnotením súťaže zhotoviteľov, ukončením revíznych procesov a podpisom zmluvy nie je možné financovať žiadne práce, ktoré sú predmetom obstarávania.

3. Aký je plánovaný termín ukončenia prác výstavby mosta na Dunaji pri Komárne?

Druhý štvrt'rok roku 2019.

S pozdravom

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'V' shape followed by a horizontal line and a checkmark-like flourish.

Vážený pán
Tibor Bastrnák
poslanec Národnej rady SR
Národná rada Slovenskej republiky
Bratislava

Na vedomie:
Vážený pán
Peter Pellegrini
predseda Národnej rady SR
Národná rada Slovenskej republiky
Bratislava