

6. Odpoveď ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky R. Brečelyho na interpeláciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky T. Bastrnáka podanú 19. mája 2016 vo veci termínov výstavby nového mosta na Dunaji pri Komárne

ROMAN BRECELY
minister dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky

SEKRETARIÁT PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY		
Dátum zaevidovania: 15-06-2016		
Číslo spisu: PREDS-342/2016		
Listy: 2/-	Prílohy: -	
RZ	ZH	LU

Bratislava 6. 6. 2016
Číslo: 16636/2016/A220-OVPA/35338-M
Stupeň dôvernosti: VJ

Vážený pán poslanec,

na požiadanie predsedu Národnej rady SR (list č. PREDS-293/2016 zo dňa 19. mája 2016) Vám zasielam odpoveď na Vašu interpeláciu vo veci časového sklzu v procese výstavby nového mosta nad Dunajom v Komárne.

1. Máte informácie o meškaní v procese výstavby nového mosta na Dunaji pri Komárne zo strany maďarských orgánov?

Podľa informácií z NIF-u, organizácie, ktorá vypisuje súťaž na zhotoviteľa mosta, prišlo k určitému oneskoreniu v príprave verejného obstarávania. Tento sklz je zapríčinený zmenou legislatívy v polovici roka 2015 v oblasti verejného obstarávania v Maďarsku, na základe transponovania smerníc EÚ.

2. V ktorých činnostiach meškajú maďarské orgány oproti termínu pôvodného harmonogramu výstavby mosta?

Maďarské orgány sa oneskorujú s vypísaním súťaže na zhotoviteľa mosta. V zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je stanovený termín podpisu zmluvy o dielo so zhotoviteľom mosta na 30. september 2016. Tento termín je z nášho pohľadu nereálny. Podpis zmluvy o dielo predpokladáme v priebehu októbra 2016. Maďarská strana momentálne finalizuje súťažné podklady, ktoré musí prekonzultovať so zástupcami

Slovenskej správy ciest. Po zohľadnení všetkých pripomienok predpokladáme vyhlásenie verejného obstarávania v mesiaci júni 2016. Toto zdržanie zatiaľ neohrozuje časový harmonogram výstavby mosta a ani jeho financovanie z prostriedkov EÚ.

3. Aké termíny začatia a ukončenia prác výstavby považujete v súčasnosti za reálne?

Zatiaľ ani maďarská ani slovenská strana nespochybňuje plánovaný termín výstavby mosta. Pokiaľ sa teda v priebehu vypísanej súťaže na zhotoviteľa a jej vyhodnotenia nevyskytnú mimoriadne problémy, stavba by mala byť zrealizovaná v období od októbra 2016 do 31. mája 2019.

S pozdravom



Vážený pán
Tibor Bastrnák
poslanec Národnej rady SR
Národná rada Slovenskej republiky
Bratislava

Na vedomie:
Vážený pán
Andrej Danko
predseda Národnej rady SR
Národná rada Slovenskej republiky
Bratislava