

14. Odpoveď ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Á. Érseka na interpeláciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky T. Bastrnáka podanú 8. decembra 2016 vo veci výstavby nového mosta na Dunaji pri Komárne

ARPÁD ÉRSEK
minister dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky

SEKRETARIÁT PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY		
Dátum zaevidovania: 28-12-2016		
Číslo spisu: PREDI-785/2016		
Listy: 112	Prílohy: -	
RZ	ZH	LU

Bratislava, 15. decembra 2016
Číslo: 18606/2016/D611-SRP/80010
Stupeň dôvernosti: VJ

Vážený pán poslanec,

na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR si plne uvedomujeme potrebu čo najskoršieho začatia stavebných prác na výstavbe nového mostu cez Dunaj pri Komárne. Dovoľte mi reagovať na Vaše otázky uvedené v písomnej interpelácii zo dňa 07. decembra 2016:

Otázka č. 1: Máte prostriedky na urýchlenie, resp. urgovanie začatia prác v čo najbližšom termíne?

Odpoveď:

V súvislosti s Vašou prvou otázkou by sme Vás radi informovali, že v súčasnosti prebieha na výstavbu mosta cez Dunaj pri Komárne verejné obstarávanie. Stavebný projekt mostu a príjazdových ciest na oboch stranách hranice je rozdelený na časti, ktoré majú postaviť maďarská a slovenská strana. Každá krajina bude budovať vlastnú príjazdovú cestu k mostu. Za verejnú súťaž na samotné mostné teleso cez Dunaj prevzala podľa medzištátnej dohody zodpovednosť maďarská strana. Náklady sa rozdelia medzi obe krajiny. Maďarská strana bude túto výstavbu aj realizovať. Snahou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky je v čo najväčšej miere urýchliť tento proces. S maďarským partnerom v súčasnosti intenzívne komunikujeme a promptne reagujeme na všetky procesné požiadavky, s cieľom urýchliť ukončenie verejného obstarávania. Ihneď po ukončení verejného obstarávania bude začatá realizácia výstavby nového mosta.

Otázka č. 2: Aké sú dôvody súčasnej stagnácie a nečinnosti v nadväznosti na skutočnosť, že pôvodný termín začatia prác bol určený na september 2016?


Verejné obstarávanie u našich južných susedov je zároveň príčinou určitého časového sklzu, na ktorý Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky nemá žiaden vplyv. Po ukončení verejného obstarávania bude možné otvoriť otázku urýchlenia stavebných prác s budúcim dodávateľom. Na slovenskej strane prebieha v súčasnosti vytyčovanie staveniska a zároveň budú zahájené práce súvisiace s výrubom drevín. V priebehu mesiacov január/február 2017 v závislosti od počasia budú začaté práce súvisiace s odhumusovaním a archeologickým prieskumom.

Otázka č. 3: Aký je najnovší plánovaný termín ukončenia prác výstavby mosta na Dunaji pri Komárne?

Odpoveď:

Najnovší predpokladaný termín ukončenia prác výstavby mosta bol na základe rokovania s maďarským partnerom stanovený na koniec roka 2019.

Vážený pán
Tibor Bastrnák
poslanec NR SR
Národná rada Slovenskej republiky
Bratislava



Na vedomie:

Vážený pán
Andrej Danko
predseda Národnej rady SR
Národná rada Slovenskej republiky
Bratislava