

25. Odpoved' predsedu vlády Slovenskej republiky P. Pellegriniho na interpeláciu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky N. Milanovej podanú 5. apríla 2018 vo veci rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach

SEKRETARIÁT PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY	
Dátum začínania: 10.05.2018	
Číslo spisu: PREDS-268/2018	Prilohy: 1/3
Listy: 11-	ZH LU
RZ	



Predsedu vlády Slovenskej republiky

Bratislava 4. mája 2018
Číslo: 5021/2018/KPV

Vážená pani poslankyňa,

v odpovedi na otázky z Vašej interpelácie z 28. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v súvislosti so stavom národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľa v Rusovciach (ďalej len „NKP Rusovce“) si Vám dovoľujem oznámiť nasledovné.

1/ Vláda Slovenskej republiky schválila ešte v auguste 2012 zámer na rekonštrukciu Kaštieľa v Rusovciach a v septembri 2013 schválila návrh na zabezpečenie jej financovania. Pre pokračovanie stavby komplexnej rekonštrukcie kaštieľa a príľahlého areálu bolo však nutné prepracovať projekt z roku 1995 tak, aby aktuálne určoval kvalitatívne a kvantitatívne parametre stavby, aby bol jednoznačným podkladom na výber zhotoviteľov rekonštrukčných prác. Na základe autorských práv generálneho projektanta prebehlo rokovacie konanie o podmienkach zhotovenia aktualizácie projektu. Vo februári 2014 však generálny projektant listom oznámi úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“), že odstupuje od pripravovanej zmluvy na aktualizáciu projektu rekonštrukcie komplexu Kaštieľa Rusovce a už nebude môcť vykonávať funkciu generálneho projektanta a zabezpečovať tomu zodpovedajúce činnosti. Pre realizáciu komplexných rekonštrukčných prác bolo preto nutné vybrať nielen dodávateľa stavebných prác, ale aj nového zhotoviteľa projektu prostredníctvom verejného obstarávania. Vzhľadom na uvedené, ako aj pre náročné procesy verejného obstarávania, nebolo reálne stihnuť rekonštrukciu kaštieľa do pôvodne plánovaného termínu, teda do termínu slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

2, 3, 4/ Aktuálne úrad vlády finišuje s prípravou podkladov k verejnemu obstarávaniu na výber zhotoviteľa rekonštrukcie, už podľa novej projektovej dokumentácie. Na základe jeho výsledku bude možné odpovedať aj na Vaše otázky či už objemu finančných prostriedkov potrebných na rekonštrukciu, alebo termínu jej ukončenia. Vedúci úradu vlády v súčasnosti pripravuje materiál, ktorého obsahom budú všetky podstatné informácie v súvislosti s rekonštrukciou NKP Rusovce, ktorý bude v dohľadnej dobe (v priebehu niekoľkých týždňov) predložený na rokovanie vlády Slovenskej republiky, ešte pred vyhlásením verejného obstarávania.

5/ Už v roku 2013 bol úradom vlády zriadený Riadiaci výbor pre rekonštrukciu Kaštieľa v Rusovciach a príľahlého areálu. Do príprav realizácie projektu sú zapojení aj vecne príslušní zamestnanci sekcie ekonomiky a technickej správy a odboru verejného obstarávania úrad vlády, ktorí úzko spolupracujú so zástupcami Združenia NKP Rusovce, ktorí v rámci zmluvných dojednaní majú na starosti aj inžiniersku činnosť. Nakol'ko zatiaľ prebieha iba proces získavania stanovísk dotknutých orgánov k stavebnému povoleniu, nebol zo strany

úradu vlády určený konkrétny zamestnanec, ktorý sa venuje výlučne a len projektu rekonštrukcie NKP Rusovce.

6/ Do roku 2012 bolo na rôzne činnosti súvisiace s projektovou dokumentáciou vynaložených spolu 64 243,55 eur s DPH. V roku 2012 išlo o sumu 34 908,00 eur s DPH a v roku 2013 31 393,00 eur s DPH. Uvedené výdavky boli spojené predovšetkým s aktualizáciou projektovej dokumentácie, ktorú spracovával generálny projektant. V roku 2017 bolo na novú projektovú dokumentáciu vynaložených zatial 1 012 262,00 eur s DPH.

7/ Náklady na udržiavanie NKP Rusovce v období od roku 2006 do roku 2017 súviseli predovšetkým s výdavkami na odstránenie havarijných stavov, ako napr. zatekanie strechy, čistenie strešných dažďových zvodov, izolácia terasy nad hlavným vstupom, temperovanie staveniska, odstraňovanie odumretých stromov a ich časťí ohrozujúcich bezpečnosť, odvozy odpadu z parku, ale tiež náklady na kosenie parku, podperné konštrukcie v interiére kaštieľa a zabezpečenie ochrany (strážnej služby) objektu aby nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu napr. vo forme vandalizmu.

Náklady na údržbu kaštieľa Rusovce a príľahlého parku v jednotlivých rokoch:

2006 - 15 503,61 EUR, 2007 - 7 396,13 EUR, 2008 - 11 163,00 EUR, 2009 - 25 746,25 EUR, 2010 - 27 094,25 EUR, 2011 - 42 284,00 EUR, 2012 - 51 842,65 EUR, 2013 - 27 925,87 EUR, 2014 - 16 049,87 EUR, 2015 - 22 139,00 EUR, 2016 - 18 952,77 EUR, 2017 - 76 420,60 EUR.

Tu považujem za potrebné uviesť, že NKP Rusovce bol v správe dnes už zaniknutého subjektu Správa zariadení úradu vlády a v účtovnej evidencii neboli vedené samostatné účety pre NKP Rusovce. Je teda dnes ľahké identifikovať všetky služby, ktoré boli v súvislosti s NKP Rusovce vykonané.

Vážená pani poslankyňa,

rekonštrukcia Kaštieľa v Rusovciach je aj vzhľadom na zdedenú situáciu z minulosti náročný projekt. Môžem Vás ubezpečiť, že úrad vlády vynakladá maximálne úsilie na jeho úspešnú realizáciu.

S úctou



Vážená pani
Natália Milanová
poslankyňa Národnej rady
Slovenskej republiky
Bratislava