

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

VIII. volebné obdobie

Číslo: CRD-1172/2023

1717

N á v r h

skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky

n a p r i j a t i e

uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vykonaniu kontroly Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky

Predkladajú:

Jana	Bittó Cigániková	v. r.
Richard	Sulík	v. r.
Boris	Kollár	v. r.
Peter	Pčolinský	v. r.
Tomáš	Lehotský	v. r.
Karol	Galek	v. r.
Peter	Cmorej	v. r.
Peter	Osuský	v. r.
Anna	Zemanová	v. r.
Branislav	Gröhling	v. r.
Jarmila	Halgašová	v. r.
Marián	Viskupič	v. r.
Ján	Benčík	v. r.
Alojz	Baránik	v. r.
Juraj	Krúpa	v. r.
Michal	Luciak	v. r.
Ondrej	Dostál	v. r.
Ján	Oravec	v. r.
Marek	Hattas	v. r.
Zuzana	Šebová	v. r.
Monika	Péter	v. r.
Ľuboš	Krajčír	v. r.
Jozef	Hlinka	v. r.
Adriana	Pčolinská	v. r.
Petra	Krištúfková	v. r.
Mária	Kolíková	v. r.
Vladimír	Ledecký	v. r.
Miloš	Svrček	v. r.
Ľudovít	Goga	v. r.

Návrh obsahuje:

1. Návrh uznesenia Národnej rady SR
2. Odôvodnenie

Bratislava máj 2023

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

VIII. volebné obdobie

Číslo:

Návrh

UZNESENIE

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z mája 2023

k vykonaniu kontroly Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky

podľa § 5 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

žiada

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

vykonať kontrolu

- a. skutočnej realizovateľnosti a uskutočniteľnosti investície výstavby novej Národnej univerzitnej nemocnice Rázsochy v termínoch, ktoré určuje Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ktorého predkladateľom a zodpovedným správnym orgánom je Úrad vlády Slovenskej republiky, a ktorej vykonávateľom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky;
- b. hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti poskytovania a používania finančných prostriedkov z Európskej únie v predpokladanej výške 281 miliónov eur v rámci mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky pri realizácii investície výstavby novej Národnej univerzitnej nemocnice Rázsochy v súvislosti s vykonávaním Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, najmä pokiaľ ide o hrozbu možného prepadnutia týchto finančných prostriedkov v dôsledku nesplnenia termínov, ktoré určuje Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SR	
Došlo:	11 -05- 2023
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
14	6040-1172/2023
1x uz. j.	

Odôvodnenie

k návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vykonaniu kontroly Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky

Návrh uznesenia k vykonaniu kontroly Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.

Zahrnutie realizácie investície výstavby novej Národnej univerzitnej nemocnice Rázsochy (ďalej tiež „investícia výstavby nemocnice Rázsochy“ alebo „výstavba nemocnice Rázsochy“) do Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len „Plán obnovy“) bolo určené uznesením vlády Slovenskej republiky č. 441/2022 z 1. júla 2022, na základe ktorého bol stanovený aj rozpočet v hodnote 281 miliónov eur.

Plán obnovy pri projektoch nad 50 miliónov eur definuje aj tzv. semafor investičných projektov, ktorý prináša bližšie informácie o plnení harmonogramu prác pri takýchto projektoch. Keďže investícia výstavby nemocnice Rázsochy je projektom nad 50 miliónov eur, bol aj pre ňu vypracovaný semafor harmonogramu prác, pričom tento semafor v súčasnej dobe ako „splnenú“ uvádza iba jednu položku, a to podpis zmluvy o dielo s víťazom verejného obstarávania na projektanta stavby s realizáciou v termíne 7/2022. Okrem tejto položky obsahuje semafor pre výstavbu nemocnice Rázsochy ďalších trinásť realizačných etáp, pričom len pri dvoch z nich je uvedená poznámka „bez meškania“ (ide o položky „Majetkové vysporiadanie dotknutých pozemkov“ a „Zazmluvnenie stavebného dozoru“). Zvyšných jedenásť položiek obsahuje poznámky „oneskorenie“, resp. „priame ohrozenie splnenia celkového projektu“.

Zásadné oneskorenie termínov, ktoré podľa semafora priamo ohrozujú splnenie celkového projektu výstavby nemocnice Rázsochy sa týkajú:

- a) finálnej verzie časti projektovej dokumentácie Programové požiadavky 2.0, ktorá mala byť splnená v termíne 10/2022;
- b) vypracovania 4. časti projektovej dokumentácie, ktorá by mala byť splnená v termíne 8/2023; a
- c) vyhlásenia verejného obstarávania na zhotoviteľa, ktoré by malo byť splnené v termíne 9/2023.

V zóne „oneskorenia“ sa pritom nachádza aj samotný míľnik/cieľ celého projektu, ktorým je podpis zmluvy so zhotoviteľom stavby s termínom predpokladanej realizácie 3/2024. Keďže sa zásadne mešká s termínom vyhlásenia verejného obstarávania na zhotoviteľa (viď. bod c) vyššie), je vysoko pravdepodobné, že skutočný podpis zmluvy s víťazom verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby sa oneskorí natoľko významne, že aj tento cieľ sa nakoniec dostane do zóny, ktorú semafor označuje ako „priame ohrozenie splnenia celého projektu“.

V zóne „oneskorenie“ sa taktiež nachádzajú aj ďalšie významné etapy výstavby nemocnice Rázsochy, ktorými sú „Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti“, „Ukončenie procesu posúdenia vplyvu na životné prostredie EIA, vydanie rozhodnutia“, „Dokumentácia pre realizáciu stavby“, atď.

Zo semaforu investície výstavby nemocnice Rázsochy plynú tiež ďalšia zásadná skutočnosť, a to, že zo všetkých cieľov, ktoré boli pri projekte výstavby nemocnice Rázsochy

definované, bol doposiaľ skutočne splnený len jeden jediný bod, a to podpis zmluvy o dielo s víťazom verejného obstarávania na projektanta stavby (termín 7/2022).

Všetky vyššie uvedené skutočnosti potvrdzujú, že výstavba nemocnice Rázsochy nie je realizovateľná a uskutočniteľná do štádia hrubej stavby v termínoch podľa Plánu obnovy.

Celkový chaos v projekte výstavby nemocnice Rázsochy navyše zvýraznil aj medializovaný spor Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, keďže Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 22.3.2023 potvrdilo záväzok investíciu výstavby nemocnice Rázsochy dokončiť, no o dva dni neskôr, t.j. 24.3.2023 Ministerstvo financií Slovenskej republiky v rámci medzirezortného pripomienkového konania k Návrhu zmeny Plánu obnovy podalo zásadnú pripomienku, ktorou navrhlo výstavbu nemocnice Rázsochy z Plánu obnovy vypustiť a finančné prostriedky presunúť na technické vybavenie iných nemocníc.

Zásadné oneskorenie termínov pri realizácii výstavby nemocnice Rázsochy nakoniec priznal aj štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Michal Palkovič, ktorý potvrdil, že časová strata pri projekte novej nemocnice na bratislavských Rázsochách je veľká, a to minimálne deväť mesiacov až jeden a pol roka.

Obe ministerstvá, rezort zdravotníctva aj rezort financií tak v konečnom dôsledku potvrdili zásadnú časovú stratu celého projektu výstavby nemocnice Rázsochy v termínoch ako ich predpokladá a určuje Plán obnovy, a teda spochybnili aj skutočnú realizovateľnosť a uskutočniteľnosť výstavby nemocnice Rázsochy v termínoch určených Plánom obnovy.

Aj napriek všetkým vyššie uvedeným skutočnostiam zo strany zodpovedných orgánov, najmä Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Úradu vlády Slovenskej republiky, doposiaľ nedošlo k prehodnoteniu investície výstavby nemocnice Rázsochy, jej vyradeniu z Plánu obnovy a nahradeniu iným vhodnejším a realizovateľnejším investičným projektom.

Len pre porovnanie, príprava a výstavba nemocnice Svet zdravia v Boroch trvala približne sedem rokov. I to potvrdzuje veľmi nízku pravdepodobnosť, že sa nemocnica Rázsochy stihne realizovať do štádia hrubej stavby v termínoch, ako ich predpokladá a určuje Plán obnovy.

Len samotné nestihnutie stanovených termínov realizácie projektu výstavby nemocnice Rázsochy podľa Plánu obnovy by nebolo samo-osebe významné, pokiaľ by s ním nebola spojená aj skutočná hrozba prepadnutia finančných prostriedkov poskytnutých z Európskej únie v rámci mechanizmu Plánu obnovy. Práve táto skutočnosť má zásadný význam, keďže skutočne hrozí, že z dôvodu premárneného času stráveného nad už dávno nerealizovateľným projektom nemocnice Rázsochy, nebude z časového hľadiska možné pripraviť a realizovať vhodnejší investičný projekt, ktorý by zmodernizoval súčasnú sieť nemocníc v Slovenskej republike a skvalitnil by poskytovanú zdravotnú starostlivosť. Vhodnejší investičný projekt je pritom možné realizovať len do roku 2026.

Z uvedených dôvodov poslanci Národnej rady Slovenskej republiky považujú za nevyhnutné, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie, ktorým požiada Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, aby vykonal kontrolu skutočnej realizovateľnosti a uskutočniteľnosti investície výstavby nemocnice Rázsochy v termínoch podľa Plánu obnovy a tiež kontrolu hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti poskytovania a používania finančných prostriedkov poskytnutých z Európskej únie v rámci mechanizmu Plánu obnovy pri realizácii investície výstavby nemocnice Rázsochy v súvislosti s vykonávaním

Plánu obnovy, najmä s dôrazom na hrozbu možného prepadnutia týchto finančných prostriedkov.