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PROJEKTOVÝ ZÁMER
(Verzia dokumentu v1.02/04_2023)
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[bookmark: _Toc479752937][bookmark: _Toc47815684][bookmark: _Toc98259773]POPIS ZMIEN DOKUMENTU
1.1. [bookmark: _Toc479752938][bookmark: _Toc98259774][bookmark: _Toc47815685]História zmien 
	Verzia
	Dátum
	Zmeny
	Meno

	1.01
	24.03.2023
	Vytvorenie dokumentu 
	Martin Roman

	1.02
	12.4.2023
	Aktualizácia 
	Martin Roman

	
	
	
	

	
	
	
	



[bookmark: _Toc47815688][bookmark: _Toc98259775][bookmark: _Toc510413655]ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE

1.2. [bookmark: _Toc98259776]Použité skratky (príklady)
1.2.1. [bookmark: _Toc47815691][bookmark: _Toc98259777]Použité skratky (príklady)

	ID
	SKRATKA
	POPIS

	1.
	HW
	Hardvér

	2.
	IKT
	Informačno-komunikačné technológie

	3.
	K NR SR
	Kancelária Národnej rady

	4.
	NTB
	Notebook

	5.
	AiO
	All in One počítač

	6.
	PRT
	Tlačiareň



[bookmark: _Toc98259778][bookmark: _Toc47815693]DEFINOVANIE PROJEKTU 
1.3. [bookmark: _Toc98259779]Manažérske zhrnutie

Výdavok predstavuje nákup hardvéru (NTB, AiO, PRT) potrebných na obmenu a doplnenie existujúcej informačno-komunikačnej infraštruktúry K NR SR. 
Nevyhnutnosť nákupu vyplýva z:
· z predčasných volieb (povinnosť zabezpečiť NB a PRT pre poslancov)
· potreby obnovy existujúcej IKT infraštruktúry, ktorá je po dobe technologickej životnosti  (poslanecké kancelárie AiO)
Predpokladané náklady na realizáciu projektu (nákup HW) sú vo výške  435 993,50 €, - EUR vrátane DPH.
Povinnosť zabezpečiť NB a PRT pre poslancov vyplýva zo zákona. 
1.4. [bookmark: _Toc47815694][bookmark: _Toc98259780]Motivácia a rozsah projektu 

Realizáciou projektu plánujeme naplniť požiadavky zákona na zabezpečenie nb a prt pre poslancov nového volebného obdobia a vymeniť zastarané AiO PC v poslaneckých kanceláriách a trakte predsedu a podpredsedov parlamentu. Kvôli predčasným voľbám nebolo možné tieto výdavky naplánovať.

1.5. [bookmark: _Toc47815695][bookmark: _Toc98259781]Zainteresované strany/Stakeholderi 

	ID
	AKTÉR / STAKEHOLDER

	SUBJEKT
(názov / skratka)
	ROLA
(vlastník procesu/ vlastník dát/zákazník/ užívateľ …. člen tímu atď.)
	Informačný systém
(názov ISVS a MetaIS kód)

	1.
	Kancelária Národnej rady SR
	K NR SR
	Vlastník procesu
	Nákup HW na zabezpečenie nového volebného obdobia 
projekt_2178

	2.
	Podnikatelia – úspešní účastníci procesov verejných obstarávaní
	
	Dodávatelia tovarov a služieb
	Nerelevantné




1.6. [bookmark: _Toc47815696][bookmark: _Toc98259782]Ciele projektu a merateľné ukazovatele

Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie požadovanej úrovne IKT infraštruktúry MV SR zabezpečením inovácie správy a zjednotení používaných technológií a následné zvýšenie kvality práce zamestnancov. 	
Ciele/Merateľné ukazovatele

	ID
	

CIEĽ
	NÁZOV
MERATEĽNÉHO A VÝKONNOSTNÉHO UKAZOVATEĽA (KPI)
	POPIS
UKAZOVATEĽA
	MERNÁ JEDNOTKA
(v čom sa meria ukazovateľ)
	AS IS
MERATEĽNÉ VÝKONNOSTNÉ HODNTOY
(aktuálne hodnoty)
	TO BE 
MERATEĽNÉ VÝKONNOSTNÉ HODNTOY
(cieľové hodnoty projektu)
	SPÔSOB ICH MERANIA/
OVERENIA 
PO NASADENÍ
(overenie naplnenie cieľa)
	POZNÁMKA

	1
	


Nákup a výmena 
pôvodných 
pracovných 
zariadení 

	Počet 
vymenených 
zariadení K NR SR
	Ukazovateľom 
je počet 
nasadených 
nových PC
a notebookov
	Počet (ks)
	
	
	Doručenie IKT 
prostriedky PC, 
notebook
	Splnenie 
kritéria bude 
preukázateľné 
pridelenie 
prostriedkov 
IKT (PC, NB, AiO) poslancom



1.7. [bookmark: _Toc98259783]Riziká a závislosti

Riziká pri naplnení cieľov projektu vyplývajú predovšetkým s rozsahu projektu, požiadaviek a nárokov na dodávaný HW. Riziko zabezpečenie požiadaviek na HW spočíva v nedodržaní predpokladaného časového harmonogramu z dôvodu nedostupnosti jednotlivých komponentov vzhľadom na mimoriadne udalosti a nedodržanie rozpočtu vzhľadom na infláciu.

1.8. [bookmark: _Toc47815697][bookmark: _Toc98259784]Alternatívy a Multikriteriálna analýza

Alternatíva 1.

Nákup AiO, NB a PRT pre poslancov 

Alternatíva 2.

Nákup NB a PRT pre poslancov 

Táto varianta nevyrieši problémy s existujúcimi AiO ktoré sú morálne a technicky zastarané. Výmenu AiO je vzhľadom na charakter umiestnenia vhodné robiť na prelome volebných období keď sú poslanecké kancelárie prázdne.

1.8.1. [bookmark: _Toc521508979][bookmark: _Toc47815698][bookmark: _Toc98259785]Stanovenie alternatív pomocou biznisovej vrstvy architektúry

Cieľový stav načas  do začiatku nového volebného obdobia
Realizácia cieľového stavu z prideleného rozpočtu pre K NR SR


ALT. 1

Cieľom projektu je zabezpečenie IKT na ďalšie volebné obdobie




Cieľový stav nebude dosiahnutý načas 
Realizácia cieľového stavu z prideleného rozpočtu pre K NR SR


ALT.2







1.8.2. [bookmark: _Toc98259786]Multikriteriálna analýza

	
	KRITÉRIUM
	ZDÔVODNENIE KRIÉRIA
	STAKEHOLDER
K NR  SR

	BIZNIS VRSTVA

	Kritérium – zabezpečenie IKT pre nové volebné obdobie
	kritérium, ktorého splnenie je potrebné pre zabezpečenie 
kvalitného, spoľahlivého a bezpečného výkonu práce 
poslancov
	X




	ZOZNAM KRITÉRIÍ
	ALTERNATÍVA 
1
	SPÔSOB 
DOSIAHNUTIA
	ALTERNATÍVA 2
	SPÔSOB 
DOSIAHNUTIA

	Kritérium – zabezpečenie IKT pre nové volebné obdobie
	nie
	Dosiahnutie cieľového stavu v priebehu 6 mesiacov
	áno
	Cieľový stav dosiahnutý v priebehu roka 2024/25, výmena aoi a s ňou spojené náklady bude trvať veľmi dlho pretože kancelárie budú obsadené



[bookmark: _Toc47815703][bookmark: _Toc98259787]POŽADOVANÉ VÝSTUPY  (PRODUKT PROJEKTU)

Požadovaným výstupom je dodávka HW (PC, NB, PS, PRT).
Nákup HW bude realizovaný verejným obstarávaním:

[bookmark: _Toc47815706][bookmark: _Toc98259788][bookmark: _Toc510413657]ROZPOČET A PRÍNOSY

Sumarizácia nákladov a prínosov (ceny sú vrátane DPH)
	Náklady
	Nákup AiO
	Nákup NB
	Nákup PRT
	Nákup PS

	Všeobecný materiál
	
	
	
	

	IT - CAPEX
	
	
	
	

	Aplikácie
	0,00 EUR
	0,00 EUR
	0,00 EUR
	0,00 EUR

	SW
	0,00 EUR
	0,00 EUR
	0,00 EUR
	0,00 EUR

	HW
	0,00 EUR
	0,00 EUR
	0,00 EUR
	0,00 EUR

	IT - OPEX- prevádzka
	
	
	
	

	Aplikácie
	0,00 EUR
	0,00 EUR
	0,00 EUR
	0,00 EUR

	SW
	0,00 EUR
	0,00 EUR
	0,00 EUR
	0,00 EUR

	HW
	188 180,00 EUR
	214 355,00 EUR
	33 478,50 EUR
	0,00 EUR

	Prínosy
	
	
	
	

	Finančné prínosy
	
	
	
	

	Administratívne poplatky
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	Ostatné daňové a nedaňové príjmy
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	Ekonomické prínosy
	
	
	
	

	Občania (€)
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	Úradníci (€)
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	Úradníci (FTE)
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	Kvalitatívne prínosy
	
	
	
	

	zabezpečenie IKT pre nové volebné obdobie
	zabezpečenie 
kvalitného, spoľahlivého a bezpečného výkonu práce 
poslancov
	zabezpečenie 
kvalitného, spoľahlivého a bezpečného výkonu práce 
poslancov
	zabezpečenie 
kvalitného, spoľahlivého a bezpečného výkonu práce 
poslancov
	zabezpečenie 
kvalitného, spoľahlivého a bezpečného výkonu práce 
poslancov




[bookmark: _Toc47815707][bookmark: _Toc98259789]HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA 

Projekt plánujeme začať v 03/2023
Ukončenie projektu predpokladáme 9/2023
Vzhľadom na povahu projektu je predpoklad realizácie nákupu HW prostredníctvom verejného obstarávania počas roka 2023, podľa požiadaviek K NR SR.
[bookmark: _Toc47815708][bookmark: _Toc98259790][bookmark: _Toc510413660]PROJEKTOVÝ TÍM

	ID
	Meno a Priezvisko
	Pozícia
	Oddelenie
	Rola v projekte

	1.
	Ing. Karol Guniš
	Riaditeľ odboru informačných a komunikačných technológií
	K NR SR
	

	2.
	Mgr. Martin Roman
	Vedúci oddelenia informačných systémov, poskytovaných elektronických služieb a bezpečnosti informačno-komunikačných technológií
	K NR SR
	

	3.
	Tomáš Gschill
	Správca programových aplikácií
	K NR SR
	



[bookmark: _Toc47815711][bookmark: _Toc98259791]PRÍLOHY 

Príloha 1: Zoznam rizík a závislostí (Excel): https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html 

· Rámcový - vytvára sa v prípravnej fáze
· Detailný - vytvára sa v iniciačnej fáze

Poznámka: Odporúčame, si evidovať a vyhodnotiť pripomienky odbornej verejnosti 
· Podľa §7, odsek 4 – Vyhlášky 85/2020 Z.z – je potrebné zrealizovať pripomienkovanie Projektového zámeru odbornou verejnosťou
· Odporúčame túto aktivitu formalizovať (do dokumentu)
· Odporúčame vyhodnotenie zverejniť na webové sídlo objednávateľa (do projektového adresára) – v súlade s Vyhláškou 85/2020 Zz.
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