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Vec
Interpelacia na ministra dopravy Slovenskej republiky - odpoved'

Vazeny pan poslanec,

odpovedam Vam na interpelaciu v suvislosti s plnenim harmonogramu stavebnych prac na

rychlostnej cesty R4 PreSov, severny obchvat, Il. etapa, tzv. koridoru ,,Via Carpatia". V ramci
interpelacie poZadujete informaciu o tom, Ci existuje sivis medzi predizenim vystavby tohto Useku
rychlostnej cesty a sucasnymi opatreniami na konsolidaciu verejnych financii.

Po prevereni informacii o prebiehajucich stavebnych prdcach a aktudlne platnom
harmonograme vystavby (dalej len harmonogram") na Useku rychlostnej cesty R4 Presov, severny
obchvat, II. etapa v spolupraci s Narodnou dialniénou spolocnostou, a. s. (d'alej len ,,NDS"), si
dovolujeme uviest nasledovné:

Vystavba useku rychlostnej cesty R4 PreSov � severny obchvat, II. etapa prebieha uz

druhym rokom a v suéasnosti postupuje podila platného harmonogramu. Na vacSine mostnych
objektov je dokonéené zakladanie aj piliere. Na jednom z mostovje ukonéena nosna konstrukcia,
a na vacSine ostatnych mostov prave dochadza k ich budovaniu. Dva mostné objekty su uz dokonca
v prevadzke. Rovnako pokra¢uju raziace prace v tuneli Okruhliak, ako aj mnohé dalsie stavebné
prace.

V septembri 2025 boli zhotovitelovi dorucené viaceré listy - NDS v nich vyzvala zhotovitela
k Uprave vecného a finanéného harmonogramu. Dévodom vSak nie je konsolidacia, ale primarne
nepredvidatel'né geologické podmienky na stavbe.

V minulom roku bola 120 metrov od portdlovej steny zistenad otvorena priebezna trhlina
v dizke 140 metrov. Za tychto okolnosti by pokra¢ovanie v pracach na vychodnom portali
predstavovalo ohrozenie bezpecnosti diela, pracovnikov, ¢i majetku. Preto stavebny dozor za
ucelom eliminacie a zniZenia rizika vydal pokyn na preruSenie postupu prac na vybranych
stavebnych objektoch, s naslednymi poZadovanymi opatreniami pre monitoring. SubeZne bol!
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vydany pokyn na realizaciu aktivit, ktorych Géelom je upresnenie zosuvného uzemia a priebehu
Smykovej plochy, navrhy rieSeni pre stabilizaciu Uzemia a mozné pokracovanie prac. K uvedenej
situacii sa pridali aj stazené geologické pomery pri raziacich pracach v tuneli.

NDS vzdy v tychto pripadoch hlada obojstranne prijatelné rieSenie, najma vo vztahu
k zodpovednému nakladaniu s financiami a hlavne v zaujme ochrany Zivota, zdravia a majetku. Po
schvaleni nového, upraveného harmonogramu, bude o tomto kroku NDS ndaleZite informovat.

Z objektivneho hladiska méZeme skonStatovat, Ze pribudajuca dialniénd infraStruktura
v PreSove a jeho okoli predstavuje vyznamny prinos uz aj v suéasnosti.

Za poslednych Sest rokov sa na vychodnom Slovensku sprejazdnilo vySe 40 kilometrov
novych dialnic a rychlostnych ciest. V roku 2021 NDS sprejazdnila osemkilometrovy usek D1
Presov, zapad � PreSov, juh, pricom odbremenil mesto PresSov v smere Zo zapadu na juh o takmer
90% kamisénov.

V roku 2023 pribudla do dialniénej siete zhruba Stvorkilometrova prva etapa severného
obchvatu Presova, pritéom odbremenila cestu 1/68 o takmer polovicu objemu nakladnej dopravy.
Zaroven sa za¢ala aj vystavba druhej etapy, ktora aktudlne prebieha. Prirodzene, este vacsi efekt
sa da o¢akavat po sprejazdneni druhej etapy severného obchvatu PreSova.

Rezort dopravy si plne uvedomuje délezitost medzindrodného cestného koridoru ,,Via
Carpatia", a to nielen z pohladu narodnych priorit, ale aj ako suéast plnenia zavazkov Slovenskej
republiky voci Eurdpskej unii. Ubezpecujem Vas, ze spolo¢ne s NDS vyvijame maximalne usilie pre
zabezpecenie, aco najskorsie ukoncenie vystavby strategickych a prioritnych projektov cestnej
infraStruktury.

S uctou

Na vedomie

Vazeny pan
Richard Ragi

predseda Narodnej rady SR
Narodna rada Slovenskej republiky

Jozef Raz
minister dopravy Slovenskej republiky
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