

46/2008 K NR SR

Dodatok č. 11

**k 1. Čiastkovej zmluve o dielo č. 46/2008 K NR SR zo dňa 26.03.2008
v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 11.09.2008, Dodatku č. 2 zo dňa 27.11.2008,
Dodatku č. 3 zo dňa 24.06.2009, Dodatku č. 4 zo dňa 4.9.2009, Dodatku č. 5
zo dňa 13.10.2009, Dodatku č. 6 zo dňa 30.11.2009, Dodatku č. 7 zo dňa 17.2.2010,
Dodatku č. 8 zo dňa 27.4.2010, Dodatku č. 9 zo dňa 21.5.2010 a Dodatku č. 10
zo dňa 22.2.2011 uzatvorenej v súlade s Rámcovou dohodou č. 45/2008 K NR SR
zo dňa 26.03.2008**

medzi zmluvnými stranami**Objednávateľ:****Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky**

Námestie Alexandra Dubčeka č. 1, 812 80 Bratislava

zastúpený: Mag. Michal Nižňan, vedúci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky

IČO: 00 151 491

DIČ: 2020845046

účet číslo: 7000004863/8180, vedený v Štátnej pokladnici

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:**VÁHOSTAV – SK, a.s.**

Hlínská č. 40, 011 18 Žilina

zastúpený: Ing. Martin Buňák, člen predstavenstva,

Ing. Ján Štetiar, člen predstavenstva

IČO: 31 356 648

DIČ: 2020333216

IČ DPH: SK2020333216

bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.

číslo účtu: 0211770953/7500

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel : Sa, vložka
č.: 10274/L

osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných: Ľubomír Ullmann

osoby oprávnené konať vo veciach technických: Ľubomír Ullmann

(ďalej len „zhotoviteľ“)



Zmluvné strany **1. Čiastkovej zmluvy o dielo č. 46/2008 K NR SR zo dňa 26.03.2008** v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 11.09.2008, Dodatku č. 2 zo dňa 27.11.2008, Dodatku č. 3 zo dňa 24.06.2009, Dodatku č. 4 zo dňa 4.9.2009, Dodatku č. 5 zo dňa 13.10.2009, Dodatku č. 6 zo dňa 30.11.2009, Dodatku č. 7 zo dňa 17.2.2010, Dodatku č. 8 zo dňa 27.4.2010, Dodatku č. 9 zo dňa 21.5.2010 a Dodatku č. 10 zo dňa 22.2.2011 (ďalej len „zmluva“) sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 11, ktorý znie nasledovne:


1. V Článku VI. Zmluvy sa za bod 3. vkladá nový bod 4, ktorý znie nasledovne:

- 4.** Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi v súlade s § 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **preddavok vo výške 2.500.000,00 €** (slovom: dvamiliónypäťstotisíc eur) na práce a dodávky potrebné na dokončenie etapy realizácie v roku 2011, a to **na obdobie 3 mesiacov** (ďalej ako „lehota“). Preddavok bude poskytnutý vo forme zálohovej faktúry vystavenej zhotoviteľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas lehoty objednávateľovi predkladať čiastkové faktúry podľa skutočnej realizácie prác a dodávok, na ktoré bol preddavok poskytnutý. Najneskôr k poslednému dňu lehoty je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi konečné vyúčtovanie poskytnutého preddavku, pričom jeho nevyčerpanú časť je povinný vrátiť na účet objednávateľa najneskôr do 5 dní odo dňa konečného vyúčtovania. Poskytnutím preddavku na účely tohto bodu sa rozumie deň odoslania preddavku z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.

Nasledujúce body Článku VI. zmluvy sa systematicky prečísľujú.

- 2.** Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
3. Dodatok č. 11 sa po podpísaní obidvoma zmluvnými stranami stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
4. Dodatok č. 11 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obidvoma zmluvnými stranami obdrží objednávateľ štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
5. Dodatok č. 11 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa Občianskeho zákonníka v platnom znení.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 11 prečítali, jeho obsahu porozumeli, tento predstavuje ich pravú, vážnu a slobodnú vôľu a nebol dojednaný v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu Dodatok č. 11 potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.


V Bratislave dňa **22. JÚL 2011**



za objednávateľa
Mag. Michal Nižňan
vedúci Kancelárie Národnej rady
Slovenskej republiky



V Žiline dňa **21. 07. 2011**



za zhotoviteľa
Ing. Martin Buňák
člen predstavenstva
VÁHOSTAV – SK, a.s.



za zhotoviteľa
Ing. Ján Štetiar
člen predstavenstva
VÁHOSTAV – SK, a.s.

VÁHOSTAV – SK
Hlinská č. 40
011 18 Žilina
(E1)

