

ZMLUVA O DIELO

č.00/015

uzatvorená v súlade s § 536 Obchodného zákonníka

DODATOK Č. 13

I.

ZMLUVNÉ STRANY

Zhotoviteľ : BOUDA A MASÁR architektonická kancelária s.r.o.
Štefánikova 33, 811 05 Bratislava
Zastúpený : Ing.arch. Ivan Masár, konateľ

Bankové spojenie : UniCreditBank, č. účtu 2607009/1111
IČO : 35 737 972
DIČ : 2020269856
IČ pre DPH : SK 2020269856

Oprávnení rokovať v plnom rozsahu :
Ing.arch. Peter Bouda
Ing.arch. Ivan Masár

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo : 16493/B, oddiel : Sro

Objednávateľ : Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Námestie A. Dubčeka 1, 812 80 Bratislava
Zastúpený : Mag. Michal Nižňan , vedúci Kancelárie Národnej rady
Slovenskej republiky
Účet číslo : 7000004863/8180, vedený v Štátnej pokladnici
IČO : 00 151 491
DIČ: 2020845046

Predmetom tohto dodatku je spracovanie návrhu informačného systému do priestorov hradného paláca podľa požiadaviek budúcich užívateľov a rozdelenie obstarania kolaudačného rozhodnutia do dvoch etáp podľa zámeru objednávateľa na postupné uvádzanie hradného paláca do prevádzky.

II.

Zmluvné strany sa v súlade s Článkom X odsek 5. Zmluvy o dielo č. 00/015 (172/2001 K NR SR) zo dňa 01.03.2001 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 20.12.2001, Dodatku č. 2 zo dňa 09.07.2002, Dodatku č. 3 zo dňa 10.01.2003, Dodatku č. 4 zo dňa 26.06.2003, Dodatku č. 5 zo dňa 25.05.2004, Dodatku č. 6 zo dňa 31.05.2005, Dodatku č. 7 zo dňa 25.04.2006, Dodatku č. 8 zo dňa 17.12.2007, Dodatku č. 9 zo dňa 17.12.2007, Dodatku č. 10 zo dňa 28.03.2008, Dodatku č. 11 zo dňa 04.12.2009 a Dodatku č. 12 zo dňa 08.07.2010 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 13 k Zmluve, ktorý znie nasledovne:

1. Text Článku III odsek 7. bod 7.6. Zmluvy mení nasledovne :

7.6 Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní odbornej pomoci počas prípravy a realizácie stavby podľa Článku II odsek 1. bod 1.6. Zmluvy v nasledovnom rozsahu :

Spracovanie návrhu informačného systému pre palác Bratislavského hradu podľa požiadaviek budúcich užívateľov (K NRSR a SNM). Návrh bude obsahovať nasledovné časti :

- návrh koncepcie orientačného systému - pôdorysy všetkých podlaží s vyznačením polôh hlavných informačných prvkov a popisom ich účelu v informačnom systéme, schéma pohybu návštevníkov
- návrh jednotlivých typov označení - výkres (pohľady, rez, detaily), technický popis
- návrh osadenia jednotlivých označení - pôdorysy všetkých podlaží s určením polôh všetkých prvkov, pohľady na steny so zakreslením prvkov, detaily umiestnenia podľa potreby, detaily štandardného umiestnenia (čísla miestností, popisky miestností, piktogramy)
- sprievodná správa

Predmetom návrhu nie je obsah jednotlivých textov a grafický dizajn.

Zhotoviteľ spracuje návrh v dvoch etapách. V 1. etape spracuje návrh koncepcie orientačného systému a odovzdá ho v dvoch vyhotoveniach objednávateľovi. Po prerokovaní a odsúhlasení koncepcie objednávateľom spracuje zhotoviteľ v 2. etape kompletný návrh informačného systému.

2. Text Článku III odsek 11. Zmluvy sa mení nasledovne :

11. Rozsah IČ KOL podľa Článku II odsek 1. bod 1.10 dohodli zmluvné strany nasledovne :
sumarizácia dokladov pre kolaudačné konanie, vypracovanie návrhu na kolaudáciu stavby, zabezpečenie vydania kolaudačného rozhodnutia. IČ KOL vykoná zhotoviteľ vo dvoch etapách nasledovne :

1. etapa – zabezpečenie vydania povolenia na predčasné užívanie stavby v rozsahu nadzemných podlaží hradného paláca
2. etapa – zabezpečenie vydania kolaudačného rozhodnutia

3. Text článku V odsek 1. bod 1.6. podbod 1.6.6. Zmluvy sa mení nasledovne :

- 1.6.6. spracovanie návrhu podľa Článku III odsek 7. bod 7.6 – 1. etapa :
do 3 týždňov od nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 13
spracovanie návrhu podľa Článku III odsek 7. bod 7.6 – 2. etapa :
do 4 týždňov od písomného odsúhlasenia 1. etapy objednávateľom

4. Text Článku V odsek 1. bod 1.10 Zmluvy sa mení nasledovne :

- 1.10 IČ KOL podľa Článku III odsek 11. – 1. etapa : do 15.11.2011
IČ KOL podľa Článku III odsek 11. – 2. etapa : do troch mesiacov od odovzdania a prevzatia stavby

5. Do Článku VI Zmluvy sa dopĺňa nový odsek 10., ktorý znie nasledovne :

10. Objednávateľ dodá zhotoviteľovi do 31.8.2011 nasledovné podklady pre zabezpečenie vydania povolenia na predčasné užívanie stavby v rozsahu nadzemných podlaží hradného paláca podľa Článku III odsek 11. Zmluvy v znení Dodatku č. 13:
- PD skutočného vyhotovenia stavby, časť architektúra v troch vyhotoveniach
 - zoznam miestností a popis prevádzkových súborov, ktoré sú predmetom žiadosti o predčasné užívanie
 - dohodu medzi zhotoviteľom stavby a objednávateľom o predčasnom užívaní

6. Text článku VII odsek 7. bod 7.6. Zmluvy sa mení nasledovne :

- 7.6 Cena za práce vykonané v rámci odbornej pomoci počas prípravy a realizácie stavby podľa Článku II odsek 1. bod 1.6. Zmluvy v rozsahu Článku III odsek 7. bod 7.6. Zmluvy v znení Dodatku č. 13 predstavuje:

Cena bez DPH :	5 745,30 €
DPH : 20%	1 149,06 €
Cena s DPH :	6 894,36 €

Slovom : Šesťtisíc osemstodeväťdesiatštyri a 36/100 eur
Kalkulácia ceny tvorí prílohu tohto Dodatku č. 13.

7. Do Článku VII Zmluvy sa dopĺňa nový odsek 22., ktorý znie nasledovne :

- 22. Cena podľa Článku VII odsek 21. bude splatná v dvoch splátkach nasledovne :**
1. splátka vo výške 65 % po dodaní právoplatného povolenia na predčasné užívanie stavby (1.etapa podľa Článku III odsek 11. Zmluvy v znení Dodatku č. 13)
 2. splátka vo výške 35 % po dodaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia (2. etapa podľa Článku III odsek 11. Zmluvy v znení Dodatku č. 13)
- K cene bude faktúrovaná daň z pridanej hodnoty v sadzbe, platnej ku dňu daňovej povinnosti.

8. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.

III.

1. Dodatok č. 13 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke Národnej rady Slovenskej republiky www.nrsr.sk.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 13 je:
Príloha č. 1 – Kalkulácia ceny.
3. Dodatok č. 13 sa po podpísaní obidvoma zmluvnými stranami stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
4. Dodatok je vyhotovený v siedmych rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží päť rovnopisov a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 13 prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, tento predstavuje ich pravú, vážnu a slobodnú vôľu a nebol dojednaný v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

22. AUG. 2011

V Bratislave

19. AUG. 2011

V Bratislave



Michal Nižňan

 objednávateľ
Mag. Michal Nižňan
 vedúci Kancelárie Národnej rady
 Slovenskej republiky

Ivan Masár

 zhotoviteľ
Ing. arch. Ivan Masár
 konateľ spoločnosti

BOUDA A MASÁR
 architektonická kancelária s.r.o.
 Štefánikova 33
 811 05 Bratislava
 IČO: 35 737 972

Príloha č. 1

Stavba	Rekonštrukcia paláca Bratislavského hradu
Časť stavby	
Činnosť	Návrh informačného systému

Pre výpočet bola na základe ustanovení článku 2, ods. 2.1. Sadzobníka UNIKA 2011 použitá metóda výpočtu ceny podľa hodinových sadzieb (ods.2.4. Sadzobníka)

Činnosť	A	B	Počet hodín	C	D	E
Vstupné konzultácie s K-NR SR a SNM	8					
Návrh koncepcie orientačného a inf.systému	16	24	24			
Návrh jednotlivých typov označení (cca 10 typov)		20	40			
Návrh osadenia jednotlivých označení (cca 160)		20	80			
Preverenie osadenia na stavbe			20			
Adjustáž				5	5	
Projekt neobsahuje :						
texty na jednotlivé označenia - dodá užívateľ						
grafický dizajn - súčasť dodávky						
Hodiny spolu :	24	64	164	5	5	

	Počet hodín	Hodinová sadzba	Cena spolu
A - Koncepčné a koordinačné práce	24	33,50 €	804,00 €
B - Koncepčné práce	64	25,10 €	1 606,40 €
C - Náročné práce	164	19,60 €	3 214,40 €
D - Menej náročné práce	5	15,00 €	75,00 €
E - Pomocné práce	5	9,10 €	45,50 €
Hodinové sadzby spolu	262		5 745,30 €

Honorár za projektové práce bez DPH				5 745,30 €
Honorár za projektové práce s DPH				6 894,36 €

Obsah elaborátu :

1. Návrh koncepcie orientačného systému - pôdorysy všetkých podlaží s vyznačením polôh hlavných informačných prvkov a popisom ich účelu v informačnom systéme, schéma pohybu návštevníkov
2. Návrh jednotlivých typov označení - výkres (pohľady, rez, detaily), technický popis
3. Návrh osadenia jednotlivých označení - pôdorysy všetkých podlaží s určením polôh všetkých prvkov, pohľady na steny so zakreslením prvkov, detaily umiestnenia podľa potreby, detaily štandardného umiestnenia (čísla miestností, popisky miestností, piktogramy)
4. Sprievodná správa


ROUDA A MASÁR
architektonická kancelária s.r.o.
Štefánikova 33
811 05 Bratislava
IČO: 35 737 972

Infosyst

