

22. Odpoveď predsedníčky vlády Slovenskej republiky I. Radičovej na interpeláciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky A. Marcinčina podanú 5. augusta 2011 vo veci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS)

Predsedníčka vlády Slovenskej republiky

SEKRETARIÁT PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY		
Dátum zaevidovania:		
06-09-2011		
Číslo spisu: PRED-547/2011		
Listy:	Prílohy:	
RZ	ZH	LU

Bratislava 2. septembra 2011

Číslo :26439/6473/2011/KPV

Vážený pán poslanec,

vo Vašej interpelácii sa pýtate na implementáciu tretej prioritnej osi Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) „Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu“. Dovoľte mi preto podať Vám komplexnejšiu správu o stave implementácie.

Úrad vlády ako Riadiaci orgán OPIS v spolupráci so splnomocnencom pre informatizáciu spoločnosti bude realizovať národné projekty Prioritnej osi 3 OPIS-u ako jeden veľký projekt. Národná agentúra pre sieťové a elektronizačné služby (NASES), teda prijímateľ tohto veľkého projektu už začala prípravu realizácie, ktorá zahŕňa tieto aktivity:

1. Štúdia uskutočniteľnosti - bola ukončená v rokoch 2009-2010 a jej kompletná verzia je na stránke OPISu: http://www.opis.gov.sk/data/att/17482_subor.pdf.
2. Identifikácia bielych miest - na základe prieskumu bolo identifikovaných 775 bielych miest, čo predstavuje 7% populácie Slovenska. Zoznam týchto bielych miest je potvrdený IT Asociáciou Slovenska (ITAS), ktorá bola vytvorená v súvislosti s realizáciou Prioritnej osi 3 OPIS-u medzi NASES a telekomunikačným sektorom.
3. Proces klastrovania a určenie pripojenia k DBTO – Spracovaný zoznam klastrov a DBTO je v procese pripomienkovania a diskusie s operátormi s cieľom spresnenia navrhovaného riešenia a získania oficiálneho stanoviska a súhlasu operátorov zastrešených pod ITAS.
4. Spracovanie ekonomického a finančného modelu, prevádzkového modelu a analýza rizík je ukončená a prebieha diskusia s operátormi v súvislosti s nastavením prevádzkového modelu. Tento finálny dokument má byť odovzdaný koncom septembra 2011.
5. Príprava projektovej dokumentácie je v portfóliu NASES, ktoré pripravuje vyhlásenie verejného obstarávania na projektovú prípravu na október 2011.

Na Vašu ďalšiu otázku o množstve bielych miest, ktoré bude projekt pokrývať, je taktiež potrebné odpovedať obsirnejšie. Suma 113 177 826 Eur aktuálne alokovaná v rámci Prioritnej osi 3 OPIS-u slúži na pokrytie na úrovni 96% obyvateľov SR.

Finančná alokácia potrebná na zabezpečenie pokrytia identifikovaných bielych miest je vo výške 204 mil. Eur. Táto suma by zabezpečila pokrytie 656 obcí z celkového počtu 775 bielych miest, čo by predstavovalo pokrytie približne 99% obyvateľov SR.

Preto otvorenou otázkou ostáva možnosť navýšenia finančnej alokácie pre Prioritnú os 3 OPIS-u tak, aby bolo možné v plnom rozsahu a v súlade s cieľmi Stratégie EÚ 2020 a Digitálnej agendy pre Európu v oblasti širokopásmového internetu implementovať po schválení štátnej pomoci veľký projekt, ako aj prípadné dopytovo orientované projekty.

Dovoľte mi zhrnúť súčasnú situáciu a tri alternatívy z toho vyplývajúce:

1. zostane zachovaná alokácia Prioritnej osi 3 OPIS-u 113 mil. Eur a zabezpečí sa tak pokrytie na úrovni 96% obyvateľstva SR,
2. navýši sa finančná alokácia na 204 mil. Eur a zabezpečí sa tak pokrytie na úrovni 99% obyvateľov SR (ostane nepokryté 1% obyvateľstva nachádzajúce sa na území, kde nie je poskytovanie služieb širokopásmového internetu rentabilné pri akomkoľvek obchodnom modeli), alebo
3. finančná alokácia Prioritnej osi 3 OPIS-u bude navýšená v intervale 113-204 mil. EUR, pričom pri navýšení na 145 mil. Eur bude zabezpečené pokrytie na úrovni 97% obyvateľov a pri navýšení 175 mil. Eur by to bolo 98% obyvateľov.

Vážený pán poslanec,

ako môžete vidieť, vláda SR sa snaží ísť cestou maximalizácie možnosti pokrytia pre čo najväčší počet občanov Slovenska. Čo sa týka otázky spôsobu a časového horizontu možnosti pripájania prvých miest, to bude zabezpečené komerčnými telekomunikačnými operátormi, ktorí vybudujú prístupové siete a pripoja ich na regionálne siete vybudované prostredníctvom NASES.

V prípade, že dôjde k tomu, že napriek deklarovanému záujmu telekomunikačných operátorov o vybudovanie týchto sietí to nebude uskutočnené, počíta sa v projekte Prioritnej osi 3 OPIS-u s dopytovými projektmi, ktoré by zastrešili vybudovanie prístupových sietí v bielych miestach, teda obciach. V súčasnosti je dokumentácia k dopytovej výzve pripravená, nie sú však vyčlenené v rámci PO3 žiadne prostriedky. Časový horizont realizácie projektu je do roku 2015, pričom predpoklad je, že prvé biele miesta budú pripájané začiatkom roka 2014.

Z pohľadu personálnej pripravenosti NASES-u v rámci uvedených aktivít je plánovaný nárast počtu zamestnancov pre rok 2012 zo súčasných 13 na 24, s cieľom dostatočného zabezpečenia fungovania projektu, internými zamestnancami agentúry ako aj externe v rámci technickej asistencie. Toto finančné krytie je zabezpečené v rozpočte agentúry na rok 2012. V mesiaci august 2011 už prebiehali výberové pohovory na pozície expertov v oblasti riadenia projektov.

Vážený pán poslanec, verím, že som Vám dostatočne odpovedala na Vaše otázky a verím, že i s Vašou podporou sa nám tento projekt na Úrade vlády podarí zrealizovať pre lepšiu a modernejšiu život občanov Slovenska.

S úctou



Vážený pán
Anton M A R C I N Ć I N
poslanec NR SR
BRATISLAVA