

24. Odpoveď ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky Á. Érseka na interpeláciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky T. Bastrnáka podanú 23. mája 2018 vo veci začatia prác obchvatu mesta Komárno

ARPÁD ÉRSEK  
minister dopravy a výstavby  
Slovenskej republiky

SEKRETARIÁT PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY		
Dátum zaevidovania: 19-06-2018		
Číslo spisu: PRED-352/2018		
Listy: 21-	Prilohy: -	
RZ	ZH	LU

Bratislava 13. júna 2018  
Číslo: 03721/2018/SRP/47950-M  
Stupeň dôvernosti: VJ

Vážený pán poslanec,

na Vaše otázky uvedené v písomnej interpelácii zo dňa 22. mája 2018 vo veci plánovania výstavby severného obchvatu mesta Komárno reagujem nasledovne.

**Otázka č. 1:** Kedy sa podľa plánov začnú práce plánovania severného obchvatu?

**Odpoveď:**

Pre pripravovanú stavbu „Cesta I/64 Komárno, obchvat“, ktorá vytvorí severný obchvat Komárna, v súčasnosti prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. Najskorší predpokladaný termín vydania záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia SR a ukončenia procesu posudzovania je koniec roka 2018.

**Otázka č. 2:** Aký termín začatia stavebných prác obchvatu považujete za reálny?

**Odpoveď:**

V procese prípravy stavby je možné pokračovať vzhľadom na predpokladané odvolania v procese posudzovania až po vydaní právoplatného záverečného stanoviska, ktoré určí trasu a podmienky na ďalšiu prípravu stavby. Na základe spracovaného harmonogramu prípravy je predpokladaný termín vyhlásenia verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby najskôr štvrtý štvrtrok 2022. Tento proces však nie je plne pod kontrolou ministerstva dopravy a výstavby a môže sa stať, že výstavbu zdržia námietky rôznych strán v samotnom procese prípravy. Preto sa nedá zodpovedne odhadnúť, kedy príde k samotnému začiatku a ukončeniu výstavby.

Predpokladom začatia výstavby severného obchvatu Komárna je získanie finančných zdrojov v rámci rozpočtovej kapitoly MDV SR. Ministerstvo dopravy a výstavby dlhodobo upozorňuje na skutočnosť, že štát musí prijať zásadné strategické rozhodnutie, z čoho bude financovať výstavbu infraštruktúry po vyčerpaní európskych fondov.

Ubezpečujem Vás, že MDV SR vyvinie maximálne úsilie na zabezpečenie zvýšenia zdrojov na túto stavbu v meste Komárno.

S pozdravom



Vážený pán  
Tibor Bastrnák  
poslanec NR SR  
Národná rada Slovenskej republiky  
Bratislava

Na vedomie:  
Vážený pán  
Andrej Danko  
predseda Národnej rady SR  
Národná rada Slovenskej republiky  
Bratislava