

18. Interpelácia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky B. Kollára na ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky Á. Érseka podaná 26. septembra 2018 vo veci výstavby obchvatu Bratislavy a termínu jeho dokončenia



Boris Kollár
Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu

Bratislava, 24. 9. 2018

Vážený pán minister,

V súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov si Vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu:

Počas kontrolného dňa na stavbe D4/R7 počas mesiaca júl 2018 ste konštatoval, že výstavba obchvatu Bratislavy, ktorý má tvoriť časť diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, môže meškať niekoľko mesiacov. Zároveň ste uviedol, že je ešte otázkou napojenie diaľnice D4 na diaľnicu D1, pričom plánujete zaujať stanovisko, kto dokončí celé napojenie a potom budeme mať v termínoch konkrétnejšie informácie. Sám ste taktiež konštatoval, že je ťažké vyhodnotiť, v akom sklze je momentálne stavba, keďže v Koncesnej zmluve je iba jeden míľnik, a tým je dokončenie projektu na jeseň 2020.

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti by som sa Vás preto chcel spýtať:

1. Je zrejmé, že na stavbe je nejaké zdržanie oproti pôvodnému harmonogramu a že Koncesionárovi (združenie firiem na čele so španielskou spoločnosťou Cintra) budeme platiť až keď sa celý úsek definitívne dokončí. Aký je teda podľa Vás aktuálne platný termín dokončenia predmetnej stavby. Prosím uviesť predpokladaný mesiac a rok.

Vážený pán
Arpád Érsek
Minister dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6
810 05 Bratislava

SEKRETARIAT PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY		
Dátum zaevidovania: 26-09-2018		
Číslo spisu: PREDS-499/2018		
Listy: 1	Prílohy: -	
RZ	ZH	LU