

29. Interpelácia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky B. Kollára na ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky Á. Érseka podaná 21. februára 2019 vo veci problematiky výstavby rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín - Nižná



Boris Kollár

Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu

SEKRETARIÁT PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY		
Dátum zaevidovania: 21-02-2019		
Číslo spisu: PNEDS-160/2019		Prílohy: /
RZ	ZH	LU

Bratislava, 19. 2. 2019

Vážený pán minister,

V súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov si Vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu:

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyhlásila v roku 2017 verejnú súťaž na výstavbu rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná, pričom predpokladaná hodnota zákazky je okolo 75 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty a financovaná bude zo zdrojov diaľničnej spoločnosti. Ako minister dopravy a výstavby ste v máji 2018 v NR SR konštatoval, že v marci 2018 sa v rámci súťaže otvárali časti ponúk – „Ostatné“. Komisia po vyhodnotení ponúk podľa vášho vyjadrenia zistila, že jeden z uchádzačov zásadným spôsobom porušil podmienky súťaže, bol preto z tendra vylúčený.

V marci 2018 teda Národná diaľničná spoločnosť otvárala ponuky od záujemcov o výstavbu obchvatu R3 Tvrdošín – Nižná. Vtedy bolo na pláne len vyhodnotenie časti ponúk „Ostatné“, pričom nasledovať mala časť „Kritériá“, teda cenové ponuky, pričom ponuky na časť „Kritériá“ sa otvárali v septembri 2018. V rámci štádia vyhodnotenia prvej časti ponúk riešil Úrad pre verejné obstarávanie námietku vylúčeného uchádzača, ktorej vyhovel a uchádzača vrátil do súťaže. Podľa verejne prístupných informácií, Národná diaľničná spoločnosť rátala s tým, že v štvrtom štvrtroku roka 2018 bude ukončená nielen súťaž, ale aj podpísaná zmluva o dielo.

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti by som sa Vás preto chcel spýtať:

1. Úsek R3 Tvrdošín - Nižná má po dokončení odľahčiť frekventovanú dopravnú tepnu v Tvrdošíne, pričom NDS neustále dookola predkladá odhady ukončenia procesu verejného obstarávania a podpisu zmluvy na tento úsek, či už to bolo v prvej polovici roka 2018, alebo vo štvrtom štvrtroku tohto roka. Z uvedeného dôvodu sa chcem informovať, kedy podľa Vášho reálneho predpokladu dôjde k podpisu zmluvy s vybratým zhotoviteľom úseku R3 Tvrdošín – Nižná a k zverejneniu názvu zhotoviteľa predmetného úseku rýchlostnej cesty R3

Vážený pán
Arpád Érsek
Minister dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6
810 05 Bratislava