

7. Odpoveď ministra dopravy Slovenskej republiky P. Lančariča na interpeláciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky M. Kuriaka podanú 26. mája 2023 vo veci rekonštrukcie mosta č. 017 – Oravská Jasenica

PAVOL LANČARIČ
minister dopravy
Slovenskej republiky

KANCELÁRIA PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY		
Dátum zaevidovania: 20-06-2023		
Číslo spisu: PREDS-197-1/2023		
Listy: 21	Prílohy:	
RZ	ZH	LU

Bratislava 19. jún 2023
Stupeň dôvernosti: VJ
Číslo: 03125/2023/SRP/55374

Vážený pán poslanec,

v nadväznosti na Vašu interpeláciu vo veci modernizácie mosta I/78 - 017 Oravská Jasenica, ktorú listom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. PREDS-197/2023 doručili na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky dňa 01. 06. 2023, Vám zasielam odpoveď.

Otázka č. 1: Neobávate sa náhleho zhoršenia stavu mosta č. 017, ktoré by viedlo k jeho úplnému uzavretiu (havarijný stav) ako to bolo v prípade mosta v Hlohovci?

Odpoveď:

Modernizácia mosta „I/78 - 017 Oravská Jasenica“ bude realizovaná Slovenskou správou ciest prostredníctvom projektu „Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy v ZA a TN kraji, 2. etapa“, ktorý bude financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Uvedený projekt je aktuálne vo fáze schvaľovacieho procesu Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Predpokladaný termín podpisu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Ministerstvom dopravy SR a žiadateľom Slovenskou správou ciest je v júli 2023.

Most sa nachádza v stavebno-technickom stave v stupni VI. a nepredpokladáme jeho degradáciu do začiatku stavebných prác. Ministerstvo dopravy SR sa snaží vyvíjať maximálne úsilie na urýchlenie procesov a podpis Zmluvy o dielo k predmetnej stavbe v zmysle zákonných lehôt procesu verejného obstarávania.

Keďže uchádzači zapojení do súťaže opakovane predkladali otázky v procese verejného obstarávania pred termínom otvárania ponúk, v zmysle zákona boli termíny na predkladanie ponúk posunuté sedemkrát na 14. marec 2023, 28. marec 2023, 4. apríl 2023, 12. apríl 2023, 19. apríl 2023, 2. máj 2023 a 9. máj 2023. Slovenská správa ciest ako verejný obstarávateľ aktuálne vyhodnocuje predložené ponuky. Predpokladaný termín podpisu Zmluvy o dielo je na konci júna 2023 v zmysle zákonných lehôt z dôvodu možného odvolania sa a poskytnutia súčinnosti zapojených uchádzačov.

Otázka č. 2: Kedy reálne začne rekonštrukcia mosta č. 017 Oravská Jasenica a kedy bude rekonštrukcia ukončená?

Odpoveď:

Rekonštrukcia mosta sa začne po ukončení procesu verejného obstarávania podpisom Zmluvy o dielo a po následnom odovzdaní staveniska. Predpokladaný termín podpisu Zmluvy o dielo je do konca júna 2023. Stavebné práce by sa mali začať ihneď po odovzdaní staveniska, najneskôr do týždňa od podpisu Zmluvy o dielo, odhadovaný termín je začiatok júla 2023. Pretože nie je aktuálne ukončený proces verejného obstarávania, nie je možné exaktne určiť presný termín začiatku stavebných prác z dôvodu možného odvolania sa a poskytnutia súčinnosti zapojených uchádzačov.

Realizácia stavebnej činnosti je v zmysle projektovej dokumentácie naplánovaná na 9 mesiacov, to znamená, že stavebné práce by mali byť ukončené na prelome prvého a druhého kvartálu 2024.

Otázka č. 3: Aké kroky plánuje ministerstvo dopravy uskutočniť, aby rekonštrukčné práce začali čím skôr?

Odpoveď:

Ministerstvo dopravy SR aktuálne verifikuje a monitoruje postupy Slovenskej správy ciest ako verejného obstarávateľa, ktorá v súčasnosti vyhodnocuje ponuky predmetnej stavby I/78 Oravská Jasenica – most 017. Proces vyhodnocovania ponúk bude ukončený v závislosti od predložených dokumentov zo strany uchádzačov. Slovenská správa ciest už v predstihu pripravuje všetky dokumenty na odovzdanie staveniska tak, aby mohlo byť odovzdané zhotoviteľovi obratom po podpise Zmluvy o dielo.

Ubezpečujem Vás, že Ministerstvo dopravy SR a Slovenská správa ciest sa snaží čo najviac urýchliť ukončenie procesu verejného obstarávania v rámci zákonných lehôt v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, ktoré musia byť dodržané. Veríme, že zostávajúce procesy vrátane poskytnutia súčinnosti uchádzačov prebehnú v čo najkratšom čase tak, aby sa mohlo pristúpiť k začatiu stavebných prác čo najskôr.

S pozdravom



Vážený pán
Milan Kuriak
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky
Bratislava

Na vedomie:

Vážený pán
Boris Kollár
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky
Bratislava