

13. Interpelácia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Oskara Dvořáka na podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca podaná 21. februára 2024 vo veci Dodatku k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti s nemocnicou v Spišskej Novej Vsi



Mgr. Oskar Dvořák  
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

KANCELÁRIA PREDSEDU  
NÁRODNEJ RADY SR

Došlo:

21-02-2024

Číslo záznamu:

PREDS-P2/2024

Číslo spisu:

Listy:

1/43

Prílohy:

Vybavuje:

Bratislava, 21. februára 2024

Vážený pán podpredseda,

v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku si Vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu.

Ministerka zdravotníctva Dolinková vo februári 2024 podpísala s nemocnicou v Spišskej Novej Vsi zo skupiny Svet zdravia dodatok k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zo dňa 10.7.2023. Tento dodatok výrazne mení podmienky v prospech Nemocnice v Spišskej Novej Vsi oproti podmienkam pôvodne vyhlásenej výzvy, v rámci ktorej bol projekt schválený. Dodatok posúva termín finálneho dokončenia stavby (teda do tzv. úrovne „full fit-out“) z roka 2026 na rok 2028 a určuje, že v roku 2026 stačí prijímateľovi dotácie dodať stavbu iba v úrovni hrubej stavby (alebo tzv. „shell and core“).

Takýto postup spätne narúša rovnaký prístup ku všetkým žiadateľom - vrátane tých, ktorí sa neprihlásili do predmetnej výzvy, pretože zhodnotili, že podmienky nastavené výzvou, ktoré sú dnes zmiernované sporným dodatkom, nedokážu splniť. Takéto diskriminačné konanie teda odobralo štát o možnosť podporiť potenciálne lepšie projekty, ak by potenciálni uchádzači vedeli, že podmienky na udelenie dotácie budú v konečnom dôsledku miernejšie.

Dodatok sa taktiež javí byť pre štát vysoko nevýhodný, keďže umožňuje prijímateľovi dotácie za rovnakú sumu dodať iba hrubú stavbu namiesto finálne dokončenej stavby. Nehovoriac o tom, že v prípade, že by prijímateľ nestihol dodať pôvodne dohodnutý projekt v stanovených podmienkach, čelil by hrozbe de facto vracania poskytnutej dotácie cez zmluvné pokuty.

Existujú zároveň dôvodné obavy, že takýto postup môže ohrozovať prostriedky z Plánu obnovy, a to v prípade, že Európska komisia takéto konanie vyhodnotí ako porušujúce pravidlá Plánu obnovy a odolnosti.

Na záver uvediem, že žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu bola predložená v decembri 2022, pričom zmluva o poskytnutie prostriedkov mechanizmu bola podpísaná v júli 2023. Súčasťou dokumentácie bol aj harmonogram s termínom ukončenia v

júni 2026. Keďže Nemocnica Spišská Nová Ves požiadala iba pár mesiacov po podpise zmluvy o jej predĺženie o dodatočných 2,5 roka, je možné predpokladať, že nemocnica v čase podpisu zmluvy už mohla vedieť, že predpokladaný termín ukončenia projektu, teda jún 2026 nedokáže naplniť.

**Moje otázky na Vás preto znejú:**

- 1) Bola o tomto postupe podpísania dodatku notifikovaná Európska komisia? Ak áno, s akým výsledkom?
- 2) Je podľa Vás takýto postup v súlade s pravidlami pôvodnej výzvy, ktoré musí prijímateľ plniť počas celej doby platnosti a účinnosti spomenutej zmluvy a celkovo pravidlami Plánu obnovy a odolnosti?
- 3) Považujete takýto postup za diskriminačný voči ostatným uchádzačom pri spomenutej výzve - aj takým, ktorí sa neprihlásili so svojim projektom do výzvy kvôli prísny podmienkam?
- 4) Aké budú Vaše ďalšie kroky a postup ako Národnej implementačnej a koordinačnej authority (NIKA) v tomto ohľade?
- 5) Bude Národná implementačná a koordinačná autorita iniciovať prostredníctvom vykonávateľa (Ministerstvo zdravotníctva SR) odstúpenie od zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu s Nemocnicou Spišská Nová Ves v prípade podstatného porušenia podmienok zmluvy?
- 6) Ako sa zachová NIKA v prípade predloženia žiadosti o zmenu zo strany Nemocnice Spišská Nová Ves, ktorá bude predikovať porušenie podmienok výzvy?

S pozdravom



**JUDr. Peter Kmec**

**Podpredseda vlády Slovenskej republiky pre**

**Plán obnovy a znalostnú ekonomiku**

**Úrad vlády Slovenskej republiky**

**Námestie slobody 2889/1**

**Bratislava**