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Véazeny pan poslanec,

na VaSu pisomnu interpeldciu z 26.10.2010 a odoslani Kancelariou Narodnej rady SR diia
26.10.2010 Vam zasielam odpoved’ vo veci prediZenia doby vystavby rychlostnej komunikacie

»R4 obchvat Svidnika* z dévodu havarie nasypového telesa.

Na tvod by som Vam chcel pod’akovat’ za V4§ zdujem o rieSenie uvedeného problému, ktory
sme ,,zdedili po predchddzajicom vedeni NDS, a.s. Vychadzajic aj z Vami uvedenych faktov

si dovolim zhrnit’ ¢asovi a vecnu postupnost’ jednotlivych krokov rieSenia vzniknutého stavu.

Diia 24. jina 2009 doSlo na stavbe po prietrZi mragien k zosunutiu a deformdcii nasypu
apoklesu (asti vozovky. NDS, a.s. zadala nasledne vypracovat’ odborny geotechnicky posudok
(v septembri 2009). V jeho zdvere je konStatované, Ze rozhodujucou pri¢inou poruchy je
pdvodne nestabilné podloZie nasypu, ktoré si vyZaduje technické opatrenia na zabezpedenie

spol'ahlivej funkcie, ako aj nedodrZanie projektovanych a technologickych parametrov.

Nasledne bol predmetny usek ndsypu rozobrany a zdokumentovany, boli navrhnuté opatrenia
na zvy3enie bezpe¢nosti konStrukcie, vybudované drenaZe a roznaSacia geodoska. Novy nasyp
bol uz vybudovany za sprisneného dohladu vzmysle pdvodnej projektovej dokumenticie
s dodrZzanim predpisanej technologickej discipliny (april - september 2010). Z odbomého
geotechnického posudku vyplyva, Ze svoj podiel viny na danom stave ma NDS, a.s. a jej interny

technicky dozor stavby, ktory prebral a odsahlasil i nekvalitne prevedené price.

V sucasnosti vSak aj napriek novovybudovanému nasypu doslo opitovne k jeho deformicii,
priom podla vysledkov prieskumu amerani z inklinometrickych sond dochidza k jeho

deformécidm a poruche v podloZi nasypu (oktéber 2010).



Vtejto suvislosti by som Vas rad ubezpetil, Ze Ministerstvo dopravy, vystavby
aregiondlneho rozvoja SR spolu snovym vedenim NDS, as. sa velmi dokladne zaobers
bezpe¢nostou konStrukcie cestného telesa, kond vtejto veci transparentne a objektivne,
s nasadenim vSetkych odbornych sil s ciefom &o najrychlejsie odovzdat’ stavbu do bezpe&ného
uZivania. TaktieZ na zaklade analyzy jednozna¢ného potvrdenia pri¢iny poruchy nasypov §tat

vyvodi zodpovednost’ za neodbornt pracu voci vietkym subjektom vzniknutého stavu.

Otézkou uvalenia pendle zhotovitelovi sa preto bude moZné zaoberat aZ po dokladnom
preSetreni rozhodcovskou komisiou, popripade sidom, ktoru ste mohli okamzZite po vzniku
havarie vzmysle zmluvy menovat’ atakym spdsobom zabréanit' S$pekuldcidm o zaveroch

Jednotlivych odbornych posudkov a objektivnym spdsobom vy3etrit’ podiel viny ziéastnenych.

VaZeny pan poslanec, pevne verim, Ze s uvedenym postupom budete spokojny nielen Vy, ale
hlavne obyvatelia Svidnika, ktori uZ rok a pol netrpezlivo akaju na sprejazdnenie obchvatu, aby
mohli bezpe¢ne prechadzat’ svojim mestom. V3etky problémy vzniknuté podas realizcie
projektu si dosledkom nekompetentného riadenia projektu, nedostatoénej pripravy,
podcefiovania geologickych prieskumov, administrativnych zasahov do tpravy technologickych
terminov doby vystavby (z pdvodnych 48 na kone&nych 18 mesiacov), ktoré spdsobili plytvanie
nérodnymi zdrojmi a spochybnenie spol'ahlivosti &erpania fondov EU.
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