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ZOZNAM SKRATIEK A SKRÁTENÝCH POMENOVANÍ 

 

SKRATKA / SKRÁTENÉ POMENOVANIE VÝZNAM 

dlhodobá koncepcia rozvoja VP Dlhodobá koncepcia rozvoja spoločnosti na roky 2014 – 2022 

finančné prostriedky EÚ+ŠR+VZ  Finančné prostriedky spolu zo zdroja Európskej únie, štátneho roz-
počtu a vlastné zdroje spoločnosti VP 

infraštruktúra Dopravná infraštruktúra (cestná a železničná, napr. cesty, koľaje, 
trakčné vedenie, oznamovacia a zabezpečovacia technika), lodná 
infraštruktúra (prístavné hrany a pontóny), vodoenergetická infra-
štruktúra (zariadenia na zásobovanie vodou, plynom a elektrickou 
energiou) a informačná infraštruktúra (spoje, telefón, TV) 

DHM dlhodobý hmotný majetok 

MDV SR (alebo ministerstvo), jediný akcionár, 
zakladateľ, 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

OPII Operačný program integrovaná infraštruktúra 

PIM prioritný investičný majetok 

Sú to pozemky a zariadenia vo verejných prístavoch a tento majetok 
môže byť iba vo vlastníctve štátu alebo spoločnosti a len minister-
stvo môže zmeniť jeho špecifikáciu. Spoločnosť môže  majetok dať 
do nájmu, maximálne na 30 rokov. 

spoločnosť VP, spoločnosť, VP Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. 

spoločnosť SPaP (alebo dominantný operátor, 
resp. jediný operátor) 

Spoločnosť Slovenská plavba a prístavy, a.s. 

SR Slovenská republika 

superštruktúra Skladové priestory, haly a iné budovy v areáli prístavu, nádrže na 
tekutý tovar, lodenice, prekládkové vybavenie, vybavenie prístavu 
(žeriavy) 

zákon o vnútrozemskej plavbe Zákon č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov 
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ZHRNUTIE 

 
Vodná doprava, ako súčasť dopravnej sústavy, je výz-
namná pre vnútroštátne, ale najmä medzinárodné pre-
pravné vzťahy. Spoločnosť VP je akciovou spoločnos-
ťou, svoju činnosť začala v roku 2008. Vznikla  transfor-
máciou štátneho podniku Slovenská plavba dunajská, 
š.p., a z časti rozpočtovej organizácie Štátna plavebná 
správa. 

Jediným zakladateľom je SR, v mene ktorej koná MDV 
SR ako správca majetku štátu. Poslaním spoločnosti VP 
je predovšetkým zabezpečenie a vykonávanie prevádzky 
verejných prístavov, prenajímanie pozemkov v územných 
obvodoch verejných prístavov a vyberanie úhrad za pou-
žívanie verejných prístavov Bratislava, Komárno  

a Štúrovo. 
Z hľadiska prevádzkovania a rozvoja verejných prístavov 
je určujúci zákon o vnútrozemskej plavbe. Zákon definuje 
pre spoločnosť VP úlohy, ktoré by mala splniť, ale súčas-
ne predstavuje aj špecifiká pri využívaní PIM. 

Rozhodujúci vplyv na činnosť a úroveň riadenia vo všet-
kých orgánoch spoločnosti má jediný akcionár. Rozhod-
nutia valného zhromaždenia uskutočňoval jediný akcionár 
a týchto rokovaní sa nezúčastňovali všetci členovia pred-
stavenstva a ani dozornej rady. Dokumentácia súvisiaca 
s rokovaniami valného zhromaždenia bola nekompletná. 
Registratúrne stredisko spoločnosti VP bolo zriadené  až 
koncom roka 2016. 

 

Základný problém pre rozvoj, modernizáciu a využitie finančných zdrojov je v súčasnom nastavení vlastníckych vzťa-
hov medzi spoločnosťou VP, ktorá je vlastníkom pozemkov, a spoločnosťou SPaP, ktorá vlastní prevažnú časť infra-
štruktúry  a superštruktúry. 

 
Využívanie pozemkov vo verejných prístavoch je uprave-
né prostredníctvom dlhodobých nájomných zmlúv. Legis-
latíva umožňuje pozemky vo vlastníctve štátu prenajímať 
na dobu maximálne 30 rokov. Niektoré zmluvy, uzatvore-
né v minulosti, budú ukončené v roku 2027. V týchto 
zmlúvách boli zakotvené rôzne nevýhodné obchodné 
podmienky, aj možnosť ďalšieho prenájmu pozemkov 
tretím stranám. 
 
Nevysporiadané majetkovoprávne vzťahy predstavujú 
prekážku ďalšieho rozvoja. Spoločnosť VP rokuje so 
súkromnou spoločnosťou SPaP, ktorá je súčasne domi-
nantným operátorom. Rokovania v čase výkonu kontroly 
neboli ukončené s konkrétnym výsledkom.  
 
V období 2014 – 2016 sa  uskutočnili personálne zmeny 
vo vedení a orgánoch spoločnosti VP. Nové vedenie 
zhodnotilo aktuálny stav vývoja a pristúpilo k  realizácii 
zmien v oblasti obchodných vzťahov, sadzobníka vybera-
nia úhrad, aktualizácie interných smerníc, plánu obstará-
vania, podnikateľského plánu na rok 2017, prevádzkové-
ho poriadku a registratúrneho poriadku. Prehodnotené 
boli existujúce zmluvné vzťahy a následne boli vypoveda-
né zmluvy najmä v oblasti služieb (napr. strážna služba, 
osvetlenie, používanie komunikácií a prevádzkovanie 
dispečerského rádia). 
 
Strategické smerovanie spoločnosti VP vychádza z pred-
metu podnikania, s cieľom zabezpečenia rozvoja prístav-
ných, logistických a iných súvisiacich služieb, ako aj z 
efektívneho využitia majetku a zvýšenie konkurencies-
chopnosti v porovnaní s inými prístavmi na Dunaji.  

V  období 2014 až 2016 spoločnosť neplnila niektoré 
zámery rozvoja. Nesplnené boli úlohy v oblasti prevodu 

infraštruktúry do správy verejných prístavov. V prístave 
Bratislava nedošlo k presunu prekládkových činností 
z bazénov Zimného prístavu do bazénu Pálenisko. Sta-
novené rozvojové aktivity verejného prístavu Komárno 
neboli splnené. Rozvojové aktivity pre  prístav Štúrovo sa 
realizujú so značným oneskorením. 
 
Dlhodobá  koncepcia rozvoja spoločnosti na roky 2014 –
2022 je v časovom horizonte nerealizovateľná. Navrhnuté 
zdroje financovania boli možné len teoreticky, nie však 
reálne disponibilné. Vzhľadom na povahu svojho majetku, 
nemala spoločnosť možnosť čerpať komerčný úver. Pre 
použitie zdrojov formou PPP neexistovali štúdie realizova-
teľnosti. Investičné zámery a modernizácia verejných 
prístavov  boli splnené len čiastočne. 
 
Medzi  kľúčové úlohy  spoločnosti, vyplývajúce z aktuali-
zovanej koncepcie rozvoja verejných prístavov, patrilo  
vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov. Spracované 
boli znalecké posudky a analýzy  na existujúcu  infraštruk-
túru a superštruktúru. Externou firmou bola  spracovaná 
štúdia (Due Diligence), ktorá prehodnocovala reálne 
možnosti vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov. 

Prvýkrát v existencii spoločnosti VP bolo umožnené čer-
panie finančných prostriedkov z fondov EÚ, určených na 
dopravu v rámci OPII. Alokované boli finančné prostriedky 
v celkovej  sume  89 941 177 eur, a to na modernizáciu 
prístavu Bratislava. Ku koncu roku 2016 bol implemento-
vaný len jeden projekt v sume 29 648 eur, čo predsta-
vuje  0,03 % čerpania finančných prostriedkov z OPII. 
Za rizikové faktory implementácie projektov možno pova-
žovať nízke čerpanie a zazmluvnenie projektov a časový 
faktor najmä vo fáze verejných obstarávaní. Problémom 
spôsobujúcim v súčasnosti výšku čerpania finančných 
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prostriedkov bola pomalosť pri príprave a využití finanč-
ných zdrojov a skutočnosť, že sektor vodnej dopravy, 

vrátane spoločnosti VP, vstúpil do OPII  2014 – 2020 
prakticky bez pripravených projektov. Riziko, že pro-
striedky nebudú vyčerpané  a ciele modernizácie 
prístavu sa nenaplnia, je vysoké. 

Analýza hospodárenia a plnenia strategických cieľov 
spoločnosti ukazujú, že spoločnosť VP môže v súčasnom 

období len so značnými problémami plniť svoje úlohy, 
dané jej zákonom, vo všetkých aspektoch.  

Príjmy spoločnosti sú najmä z prenájmu pozemkov a 

prístavných poplatkov. Rozvoj spoločnosti je limitovaný 

prekážkami v nakladaní s majetkom a v jeho využívaní, 

ale aj nedostatočným zvládnutím rozvojových zámerov 

v uplynulých rokoch. 
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1  CIEĽ KONTROLNEJ AKCIE  

Cieľom kontroly bolo zhodnotiť postavenie a stratégiu spoločnosti,  rozhodovacie a kontrolné  procesy orgánov spoloč-
nosti. Ďalej bolo preverené hospodárenie s vybranými časťami majetku a čerpanie finančných prostriedkov z OPII.

Účelom kontrolnej akcie bolo preveriť postup pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom Verejných prísta-
vov, a.s., stratégiu, rozhodovacie a kontrolné procesy, hospodárenie orgánov spoločnosti a hospodárenie s vybranými 
časťami majetku vo vzťahu k dosiahnutým hospodárskym výsledkom VP, a.s.  

 

Predmetom kontroly bolo preveriť plnenie strategických zámerov rozvoja spoločnosti, zhodnotiť súčasný stav spoloč-
nosti, predovšetkým vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov, cenovej politiky, vyberanie úhrad za používanie verej-
ných prístavov a čerpanie prostriedkov na modernizáciu zo zdrojov EÚ. 

2 RÁMEC KONTROLNEJ AKCIE 

Kontrolná akcia bola zaradená na základe Strategického 
plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR na roky 2015 – 2017 
ako kontrola súladu. 

Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom č. 39/1993 
Z. z. o NKÚ SR v znení neskorších predpisov a so štan-
dardmi, ktoré vychádzajú z princípov kontroly v rámci 
medzinárodných štandardov kontrolných inštitúcií ISSAI 
100 – Základné princípy kontroly verejného sektora, a 
ISSAI 400 – Základné princípy kontroly súladu. 

Výber kontrolovaných údajov bol vykonaný neštatistickými 
metódami na základe profesionálneho úsudku kontrolóra. 
Zvolená bola kombinácia prístupu orientovaného na prob-
lémy a výstupy.  

Kontrolovaným obdobím boli roky 2014 až 2016. Špecifi-
kom kontroly bolo, že v kontrolovanom období došlo 
k zmene vedenia spoločnosti, čo zásadným spôsobom 
zmenilo  prístup a riešenie aktivít spoločnosti VP. 

3 ZISTENIA A ODPORÚČANIA 

Spoločnosť VP je akciovou spoločnosťou so špecifikami, 
ktoré upravuje zákon o vnútrozemskej plavbe. Územie 
verejných prístavov je vymedzené na toku rieky Dunaj v 
prístavoch Bratislava, Komárno a Štúrovo.   

Spoločnosť vznikla zo štátneho podniku Slovenská plavba 
dunajská, š.p., a z časti rozpočtovej organizácie Štátna 
plavebná správa. Činnosť  je zameraná najmä na: 
 

 zabezpečenie prípravy a realizácie výstavby ve-
rejných prístavov, vrátane spracovania krátko-
dobých a dlhodobých koncepcií rozvoja 

 zabezpečenie prevádzky, evidencie, údržby 
a opravy, projektov a zariadení v správe spoloč-
nosti v územných obvodoch verejných prístavov 

 prenájom pozemkov v územných obvodoch ve-
rejných prístavov a ďalších činností, ktoré bez-
prostredne súvisia s nakladaním majetku 
v územných obvodoch verejných prístavov 

 vyberanie  úhrad za používanie verejných prísta-
vov. 

Základné imanie spoločnosti pri jej vzniku bolo v sume 
564 296 621 eur; tvorili ho kmeňové akcie, ktoré neboli 
prijaté burzou na obchodovanie na trhu cenných papierov.  
Základné imanie spoločnosti bolo vytvorené nepeňažným 
vkladom, ktorý má charakter PIM.  

 

Pre nakladanie s PIM stanovuje zákon o vnútrozemskej 
plavbe osobitné podmienky: 

 PIM môže byť iba vo vlastníctve štátu 

 nemôže byť predmetom záložného práva, ani ni-
jakej inej zábezpeky záväzkov spoločnosti 

 môže sa užívať na základe koncesnej zmluvy na 
realizáciu niektorých  PPP projektov 

 v prípade vstupu investora do spoločnosti je zá-
konom ustanovená trvala majetková účasť štátu 
v rozsahu minimálne  67 %. 

Orgámni spoločnosti sú valné zhromaždenie, predstaven-
stvo a dozorná rada. Rozhodujúci vplyv na činnosť 
a úroveň riadenia vo všetkých orgánoch spoločnosti má 
jediný akcionár – ministerstvo. V rozpore so Stanovami sa 
valných zhromaždení nezúčastňovali všetci členovia 
predstavenstva a ani dozornej rady. Predložená doku-
mentácia za obdobie rokov 2014 až 2016 bola nekom-
pletná. Niektoré originály dokumentov neboli k dis-
pozícii. 
 
Po personálnych zmenách sa zintenzívnili práce na aktu-
alizácii interných predpisov, a to najmä na obchodnej 
politike, cenovej politike, a zrýchlili sa práce v prospech 
čerpania finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ. 
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Zasadnutia dozornej rady v rokoch 2015 a 2016 neboli 
vykonávané v súlade so stanovami spoločnosti. 
 
Vlastníkom všetkých pozemkov je spoločnosť VP, 
avšak  významná časť infraštruktúry je vo vlastníctve  
súkromnej spoločnosti – SPaP, ktorá je dominantným 
operátorom v prístave. 
 
Zaradenie pozemkov do kategórie PIM na jednej strane 
chráni majetok štátu, avšak na druhej strane obmedzuje 
možnosti financovania investičných akcií z iných finanč-
ných zdrojov. 
 
Majetok spoločnosti (celkom) dosiahol k 31. decem-
bru 2016 hodnotu 592 140 733 eur. Najväčší podiel na 
majetku mali neobežné aktíva, tvorené dlhodobým hmot-
ným majetkom v hodnote 588 792 017 eur, čo je 99,43 % 
z celkového majetku. Hodnota pozemkov bola v sume 
587 975 730 eur, čím pozemky tvorili  najvýznamnej-
šiu časť majetku. 
 
Majetok spoločnosti VP   v tis. eur         

 2014 2015 2016 

aktíva 
celkom 

593 994 594 482 
 

592 141 
 

 
DHM 
 

590 718 590 928 588 792 

 
Najväčší podiel na majetku majú neobežné aktíva (vráta-
ne pozemkov), tvorené dlhodobým hmotným majetkom. 
 
Ukazovatele štruktúry kapitálu, rentability, likvidity 
a solventnosti vykazovali v kontrolovanom období hodno-
ty zodpovedajúce dobrej situácii v spoločnosti po finanč-
nej stránke a bezproblémovej platobnej schopnosti.  
 
Výsledok hospodárenia (po zdanení) v tis. eur 

 2014 2015 2016 

výnosy 
celkom 

2 716 2 680 2 804 

Náklady 
celkom 

 
1 908 

 

 
1 870 

 
4 867 

 
zisk (+) 
strata (-) 

808 810 -2 063 

 
Spoločnosť VP dosiahla v rokoch 2014 a 2015 zisk. 
V roku 2016 bol vykázaný záporný výsledok hospodáre-
nia: mínus 2,06 mil. eur. Dôvodom vykázanej straty  bola 
predpokladaná realizácia predaja pozemkov Národnej 
diaľničnej spoločnosti, a.s., na účely výstavby diaľničnej 
siete. 

Z pohľadu nákladov, spoločnosť VP zabezpečuje najmä 
prevádzku, údržbu a opravy objektov a zariadení 
v územných obvodoch verejných prístavov. Ekonomicky  
najvýznamnejší je prístav v Bratislave.  

Výnosy spoločnosti boli najmä z predaja služieb, konkrétne 
z prenájmu pozemkov operátorom v prístavoch a výberu 
prístavných poplatkov. Výnosy z prístavných poplatkov 
tvoria zhruba polovicu celkových výnosov spoločnosti. 
Druhým najvýznamnejším zdrojom výnosov sú prístavné 
poplatky.  

Výnosy spoločnosti VP   v tis. eur 

 2014 2015 2016 

výnosy 
celkom 

2 716 2 680 2 804 

z toho: 
z predaja 
služieb 

2 523 2 627 2 744 

z toho: 
pozemky a 
nebyt.pries. 

1 246 1 352 1 287 

prístavné 
poplatky 
 

1 251 1 257 1 457 

 

Výnosy z prenájmu pozemkov a výberu prístavných po-
platkov v prístavoch predstavovali viac ako 90 % 
z celkových výnosov. V prípade vysporiadania majetko-
vých vzťahov do budúcnosti je pravdepodobný trend 
poklesu výnosov z prenájmu pozemkov a prístavných 
plôch. 
 
Z vlastných zdrojov vytvorila spoločnosť VP, v období 
2014 až 2016, fond rozvoja v sume 1 166 733 eur. Vypla-
tené boli dividendy akcionárovi v sume 865 000 eur. 
 
Spoločnosť VP sa v súčasnosti sústreďuje na postupné 
zvyšovanie príjmov z prístavných poplatkov a nájomného 
prostredníctvom uzatvárania výhodnejších zmlúv tak, aby 
došlo k pokrytiu prevádzkových nákladov a vplyvu inflá-
cie. 
  
Možnými zdrojmi financovania rozvojových aktivít spoloč-
nosti sú vlastné zdroje, zdroje EÚ s dofinancovaním zo 
štátneho rozpočtu a zdroje súkromných investorov. 

Spoločnosť VP vypracovala Dlhodobú koncepciu rozvo-
ja spoločnosti na roky 2014 – 2022, ktorá predpokladá 
investovanie do rozvoja a modernizácie. Ministerstvo, ako 
jediný akcionár spoločnosti, koncepciu schválilo. 

Predložená dlhodobá koncepcia rozvoja VP už v čase 
svojho schválenia bola maximalistická a v časovom hori-
zonte nerealizovateľná. Navrhnuté zdroje financovania 
boli stanovené ako teoreticky možné, nie však reálne  
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disponibilné. Spoločnosť VP vzhľadom na povahu svojho 
majetku nemala možnosť čerpať komerčný úver, pretože 
PIM nemôže byť predmetom záložného práva ani inej 
zábezpeky záväzkov spoločnosti.  

Zdroje formou PPP boli zákonom  o vnútrozemskej plavbe 
získateľné, no neexistovala ich konkretizácia formou 
štúdie realizovateľnosti. Prvýkrát v histórii je tu možnosť 
použitia zdrojov z OPII, avšak nevysporiadané majetkovo 
právne vzťahy blokujú ich použitie. Pomalosť pri príprave 
využitia prostriedkov zo zdrojov EÚ (v stanove-
nom časovom horizonte) spôsobuje rizikovosť ich nedo-
čerpania. 

Zdroje z OPII predstavujú možnosť modernizácie prísta-
vov. Pre spoločnosť VP boli alokované finančné pro-
striedky v celkovom objeme 89 941 177 eur (EÚ fondy 
76 450 000 eur, štátny rozpočet 4 497 059 eur a vlastné 
zdroje 8 994 118 eur).  

K 31. decembru 2015 bolo kontrahovanie a čerpanie 
finančných prostriedkov z OPII  nulové. K 31. decembru 
2016 sa čerpalo na vypracovanie Bezpečnostného 
projektu a Havarijného plánu verejného prístavu Bra-
tislava celkove 29 648 eur, čo predstavuje 0,03 %.  
Nízke čerpanie finančných prostriedkov z OPII je čias-
točne spôsobené skutočnosťou, že sektor vodnej 
dopravy vstúpil do OPII  2014 až 2020 prakticky bez 
pripravených projektov.  

Na investičnú výstavbu neboli čerpané finančné pro-
striedky. Dva hlavné plánované investičné projekty sú 
Modernizácia a výstavba verejného prístavu Bratislava  a  
Revitalizácia a dobudovanie prístavných hrán a spevne-
ných plôch.  

Zazmluvnených finančných prostriedkov bolo celkom  
717 249 eur t. j. 0,80 %. Jeden z 8 projektov je ukončený, 
v jednom prípade je schválená žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok, ostatných 6 projektov je v štádiu 
schváleného projektového zámeru (Príloha č. 1).  

Ako rizikové faktory úspešnej implementácie projektov 
možno uviesť: 

 aktuálne nízke čerpanie a zazmluvnenie projek-
tov 

 časový faktor, najmä vo fáze verejných obstará-
vaní 

 pri najvýznamnejších projektoch Modernizácia a 
výstavba verejného prístavu Bratislava  a Revita-
lizácia a dobudovanie prístavných hrán a spev-
nených plôch je realizácia projektu podmiene-
ná vysporiadaním majetkovoprávneho vzťa-
hu k infraštruktúre,  aby bola vylúčená mož-
nosť nedovolenej štátnej pomoci. 

Existujúce obchodnoprávne vzťahy, neštandardné 
rozdelenie vlastníckych vzťahov a nájomné zmluvy, z 
ktorých mnohé sú uzatvorené do roku 2027, sú limit-
mi ďalšieho rozvoja. Pre riešenie viacročne pretrvávajú-
cej situácie prebiehali rokovania s jediným operátom 
a súčasne najväčším nájomcom pozemkov. Doteraz ne-
došlo k vzájomnej dohode. Dostupné záznamy boli až 
z obdobia druhej polovice roka 2016. Spoločnosť VP 
predložila na rokovaniach viaceré varianty vysporiadania, 
ktoré neboli druhou stranou akceptované. 

V súlade so zákonom o vnútrozemskej plavbe prenajíma 
spoločnosť VP pozemky. Zmluvy o prenajímaní pozem-
kov majú dlhodobý charakter. V rámci nájomných zmlúv 
sú nastavené rôzne obchodné podmienky, Zmluvy neob-
sahujú podmienku výkonu činnosti pre vodnú dopravu. 
Formulácia nájomných zmlúv umožňuje ďalší prenájom 
pozemkov tretím stranám. Pozemky sú dlhodobo prenaja-
té súkromnej spoločnosti, ktorá je dominantným operátom 
v prístavoch.  

Spoločnosť rokovala s dominantným operátorom a  pred-
ložila mu viaceré varianty vysporiadania majetkovopráv-
nych vzťahov, odporúčané externým poradnými orgánom. 
Ani jeden variant nebol jediným operátorom akceptovaný. 

Napriek neúspechu v týchto rokovaniach, vedenie spo-
ločnosti VP hľadalo ďalšie varianty a možnosti čerpania 
prostriedkov OPII v spolupráci s riadiacim orgánom minis-
terstva, ako aj s poradným orgánom EK. V čase výkonu 
kontroly NKÚ SR rokovania naďalej prebiehali.

ODPORÚČANIA:  

Spoločnosť VP 

1. Aktualizovať Pravidlá odmeňovania členov predstavenstva a dozornej rady, najmä v prípadoch nedodržania počet-
nosti zasadaní určených v Stanovách spoločnosti. 

2. Pri vypracovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projektové zámery Modernizácia a výstavba verejné-
ho prístavu Bratislava a Revitalizácia a dobudovanie prístavných hrán a spevnených plôch dbať o jednoznačné de-
finovanie plánovaných aktivít, aby sa zamedzilo riziku ich prekrývania. 

MDV SR 

Na účely posilnenia plnenia prijatých strategických zámerov rozvoja a modernizácie verejných prístavov  a čerpania 
finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ odporúčame MDV SR ako 100% akcionárovi spoločnosti VP  efektívne ro-
kovania so spoločnosťou SPaP a prijatie opatrení smerujúcich k vysporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov. 
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4 REAKCIA KONTROLOVANÉHO SUBJEKTU 

Spoločnosti VP bol predložený protokol o výsledku kon-
troly. K uvedeným zisteniam boli podané námietky, ktoré 
mali vysvetľujúci charakter a nemenili podstatu uvede-
ných skutočností.  
 

Prerokovanie protokolu o výsledku kontroly sa uskutočnilo 
v plánovanom termíne a spoločnosť sa zaviazala prijať 
opatrenia a predložiť správu o ich plnení. NKÚ SR bude 
plnenie opatrení monitorovať. 

5 TÍM KONTROLÓROV 

Kontrolná akcia bola vykonaná štyrmi kontrolórmi sekcie kontroly I, NKÚ SR Bratislava. Kontrolný tím disponoval kvalifi-
kačnými predpokladmi a viacročnou praxou.

ZÁVER

Stanovené ciele kontrolnej akcie boli splnené.  

Rozdelenie vlastníckych vzťahov medzi spoločnosťami 
VP, ktorá je vlastníkom pozemkov, a subjektmi, ktoré 
vlastnia infraštruktúru a superštruktúru existujúcich prísta-
vov Bratislava, Komárno a Štúrovo, neumožňuje plniť 
v súčasnej dobe zákonom stanovené úlohy.  

Predpokladom ďalšieho rozvoja spoločnosti je zab-
ezpečenie finančných zdrojov. Modernizácia verejných 
prístavov predstavuje kapitálové výdavky nad rámec 
súčasných možností spoločnosti. Vlastné zdroje 
spoločnosti VP nie sú postačujúce na realizáciu rozsi-
ahlejších investičných akcií. Z dôvodu pomalej prípravy 
projektov sa nevyužívajú disponibilné finančné pros-
triedkov zo zdrojov EÚ. Identifikované riziká pri čerpaní 
prostriedkov z OPII predstavujú v časovom horizonte 
reálne nedočerpanie týchto finančných prostriedkov. 

Dlhodobé nájomné zmluvy na využívanie pozemkov a 
nevysporiadané majetkovoprávne vzťahy sú pre mo-
dernizáciu limitujúce. Nájomné zmluvy neobsahujú 
podmienku výkonu činnosti pre vodnú dopravu. Formulá-
cia nájomných zmlúv umožňuje ďalší prenájom pozemkov 
tretím stranám .Rokovania so spoločnosťou SPaP pre-
biehajú, nie sú  však ukončené s konkrétnymi výsledkami. 

Zrušené boli viaceré neefektívne zmluvné vzťahy 
a v nájomných zmluvách boli nastavené nové obchodné 
podmienky. Novozavedená cenová politika výšky nájom-
ného, výšky a štruktúry prístavných poplatkov predpokla-
dá pozitívny  dosah na výnosy  spoločnosti. 

 

Situácia v oblasti vodnej dopravy poukazuje na nevy-
užitý potenciál v oblasti prekládkovej kapacity verej-
ných prístavov v Bratislave a Komárne. V oblasti 
osobnej lodnej dopravy bol pozitívny rast v prepravenom 
počte cestujúcich a rast bol aj v počte pristavených osob-
ných plavidiel vo verejných prístavoch Bratislava, Komár-
no a Štúrovo. 

V oblasti strategického smerovania spoločnosti nebo-
li splnené úlohy rozvoja verejných prístavov 
a niektoré aktivity boli realizované so značným one-
skorením. 

Obchodnoprávne vzťahy, neštandardné rozdelenie vlast-
níckych vzťahov, dlhodobé nájomné zmluvy a neakcepto-
vané možnosti riešenia situácie zo strany spoločnosti 
SPaP sú príčinou pretrvávajúceho stavu. 

Napriek týmto limitom hľadá spoločnosť VP riešenie  na 
základe odporúčaní a analýzy vykonanej  externými od-
borníkmi a v spolupráci s jediným akcionárom. 

Strategický plán rozvoja dopravy do roku 2030 identifiko-
val kľúčové problémy a tiež viaceré varianty možných 
riešení na základe vykonaných analýz. Pre akcionára 
a vedenie spoločnosti je prioritné bezodkladné aplikova-
nie týchto dokumentov v praxi a vytvoriť reálny základ pre 
nevyhnutnú modernizáciu verejných prístavov a zatraktív-
nenie podnikania v tejto oblasti.  

 

KONTAKT 

Najvyšší kontrolný úrad SR 
Priemyselná 2 
824 73 Bratislava 
+421 2 501 14 451     
info@nku.gov.sk  

mailto:info@nku.gov.sk
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PRÍLOHA Č. 1 

Stav plánovaných a čerpaných finančných prostriedkov na rozvoja infraštruktúry verejných prístavov bol v čase výkonu 
kontroly nasledovný: 

            

Stav projektu k 
11/2017 

Plánovaná 
doba trvania 

projektu 

Plánované  
finančné  

prostriedky 
(EÚ+ŠR+VZ)  

v eurách 

Zazmluvnené 
(EÚ+ŠR+VZ) 

v eurách 

Čerpané 
finančné 

prostriedky 
(EÚ+ŠR+VZ)  

v eurách 

Stav projektu 

Štúdia realizovateľnosti 
– Modernizácia a vý-
stavba verejného prí-
stavu Bratislava 

2019-2020 2 500 000,00 0,00 0,00 
schválený  

projektový zámer 

Modernizácia a výstav-
ba vereného prístavu 
Bratislava – projektová 
dokumentácia 

2020-2023 6 500 000,00 0,00 0,00 
schválený  

projektový zámer 

Modernizácia a výstav-
ba vereného prístavu 
Bratislava – realizácia 

2020-2023 6 671 000,00 0,00 0,00 
schválený  

projektový zámer 

Revitalizácia a dobudo-
vanie prístavných hrán 
a spevnených plôch – 
projektová dokumentá-
cia 

2020-2023 4 500 000,00 0,00 0,00 
schválený  

projektový zámer 

Revitalizácia a dobudo-
vanie prístavných hrán 
a spevnených plôch – 
realizácia 

2020-2023 5 941 000,00 0,00 0,00 
schválený  

projektový zámer 

Bezpečnostný projekt 
a havarijný plán ve-
rejného prístavu Bra-
tislava 

2015-2016 30 391,81 30 391,81 29 647,78 ukončený projekt 

Vybudovanie terminálu 
LNG vo verejnom prí-
stave Bratislava – 
predprojektová príprava 

2018-2018 686 856,80 686 856,80 0,00 schválená ŽoNFP 

Bezpečnostná ochrana 
prístavov – predprojek-
tová príprava 

2018-2019 400 000,00 0,00 0,00 
schválený  

projektový zámer 

Spolu 2015 – 2023 107 229 248,61 717 248,61 29 647,78 
 

Zdroj: Verejné prístavy, a.s. 
 

Jediný ukončený projekt v čase výkonu kontroly NKÚ SR bol Bezpečnostný projekt a havarijný plán verejného prístavu 
Bratislava. Výstupom projektu je štúdia s návrhom riešenia bezpečnostných opatrení v území verejného prístavu Brati-
slava. Na bezpečnostný projekt nadväzuje havarijný plán, ktorého obsah tvorí ucelený súbor písomnej a grafickej doku-
mentácie s delením na všeobecnú, pohotovostnú a operatívnu časť. Projekt bol ukončený 31. augusta 2016. 

 


