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Čo odporúčame Vzhľadom na opakovaný výskyt chýb v údajoch zo zdrojových registrov odporúča NKÚ 

SR Vláde SR, aby zaviazala ŠÚ SR vytvorením efektívneho a účinného systému eliminácie vzniku údajov v registri 
právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci nepoužiteľných na právne účely. 

Štatistický úrad Slovenskej republiky 

Štatistický úrad Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť 

štátnej štatistiky so sídlom v Bratislave. Je právnickou osobou a  jeho postavenie upravuje zákon o organizácii 

činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Plní úlohy v zmysle zákona o štátnej štatistike a zabezpečuje 

aj špecifickú činnosť – správu registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. 

Kontrola bola realizovaná podľa príslušných ustanovení zákona o NKÚ SR a štandardov, ktoré vychádzajú zo 

základných princípov kontroly najvyšších kontrolných inštitúcií (ISSAI). Výber vzorky dokladov ku kontrole bol 

realizovaný na základe odborného úsudku kontrolórov. Kontrolovaným obdobím boli roky 2016 až 2021 a 

súvisiace obdobia.  

Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) je povinným zdrojom údajov o 

právnych subjektoch pre ostatné orgány verejnej moci. Údaje vedené v tomto registri sú zdrojom právne platných 

údajov. RPO bol v roku 2016 stanovený za referenčný a je jeden zo štyroch základných registrov, ktoré sú 

nevyhnutnými pre elektronickú výmenu údajov. 

 Na budovanie, rozvoj a podporu RPO bolo k 31. 12. 2021 vynaložených 13 809 857,65 eur. 

 Termín ukončenia realizácie aktivít národného projektu Register a identifikátor právnických osôb a 
podnikateľov bol stanovený dodatkom č. 3 k Zmluve o nenávratnom finančnom príspevku č. ZML-3-18/2013-500 
zo dňa 26. 4. 2013 na 31. 12. 2015. Informačný systém RPO bol uvedený do produkčnej prevádzky 1. 11. 
2015. RPO za šesť rokov svojej činnosti plní účel, na ktorý bol vybudovaný a je ho potrebné ďalej rozvíjať 
v súlade s debyrokratizačnými požiadavkami, štandardmi informačných technológií a potrebami orgánov verejnej 
moci vyplývajúce z meniacej sa legislatívy. 

 ŠÚ SR nevykonal audit kybernetickej bezpečnosti do 2 rokov odo dňa zaradenia prevádzkovateľa základnej 
služby do registra prevádzkovateľov základnej služby, čím porušil ustanovenie § 29 ods. 1 zákona 
o kybernetickej bezpečnosti. 

Technické zabezpečenie funkčnosti celého systému RPO a servisných služieb podpory bolo 
v kontrolovanom období funkčné a bez vykazovaných nedostatkov. 

 Za kvalitu a úplnosť údajov v RPO zodpovedajú príslušní správcovia registrov. Podiel chybných záznamov 
RPO, znemožňujúcich použitie na právne účely, k 31. 12. 2021 bol  5,83%. 

 Riadiaci výbor projektu „Migrácia IS IVIS, RPO Štatistického úradu SR do vládneho cloudu“ schválil dňa 24. 
5. 2022 ukončenie a akceptáciu ETAPY 2 projektu, a zároveň schválil ukončenie projektu v zmysle platného 
harmonogramu. Súčasná konfigurácia komunikačnej infraštruktúry VC nie je postačujúca na plnohodnotné 
fungovanie RPO v prostredí VC. Obmedzením sú aj bezpečnostné nástroje VC, ktoré zabezpečujú výrazné 
zníženie prenosovej rýchlosti po prekročení stanoveného objemového limitu dát. 
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VÝKON KONTROLNEJ AKCIE 

Účel kontrolnej akcie  

Účelom kontrolnej akcie bolo preveriť zabezpečenie prevádzky informačného systému RPO po dobe 

udržateľnosti (EŠIF) a splnenie merateľných ukazovateľov projektu. 

Rámec kontrolnej akcie  

K metódam a technikám, ktoré boli uplatnené počas výkonu kontroly, patrili najmä analytická a porovnávacia 

metóda, štúdium všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov, preskúmanie predložených 

dokladov a dokumentácie, prepočty, rozhovory, konzultácie so zamestnancami kontrolovaného subjektu. 

Kontrolovaným obdobím boli roky 2016 až 2021 a súvisiace obdobia. 

 

Výsledky kontrolnej akcie  

Význam RPO 

V súlade s potrebami rozvoja služieb štátu do elektronickej podoby – s požiadavkami ľahkej, rýchlej, 

jednoduchej a najmä ich efektívnej dostupnosti zo strany občanov a potrebou plnej automatizácie toku informácii 

na strane štátu – je vybudovanie a rozvoj kľúčových registrov štátu nevyhnutné. Základné registre sú kľúčovým 

prvkom pre automatizované opakované poskytovanie informácií a údajov (zdieľaných naprieč verejnou 

správou), potrebných pre verifikovanú interakciu verejnej správy a občanov v oblasti úradných záležitostí s dôrazom 

na zámer schopnosti vybaviť úradné záležitosti z kadekoľvek elektronicky bez využitia papierovej formy. Tieto 

registre ako informačné systémy verejnej správy vznikli v súlade s architektúrou integrovaného informačného 

systému verejnej správy. Verejná správa koná voči fyzickým osobám, právnickým osobám a podnikateľom. Z tohto 

dôvodu sú údajová entita fyzická osoba a údajová entita právnická osoba a podnikateľ považované za kľúčové. 

Ďalším dôležitým typom údajov sú priestorové informácie lokalizujúce rôzne typy objektov ako napríklad 

nehnuteľnosti, adresy, atď. Spoločným atribútom fyzických osôb, právnických osôb a podnikateľov a nehnuteľností 

je adresa. Tieto údaje sú evidované v základných registroch verejnej správy a to: 

 Register fyzických osôb – správcom je ministerstvo vnútra SR. 

 Register právnických osôb a podnikateľov – správcom je Štatistický úrad SR. 

 Register priestorových informácií - správcom je  ministerstva životného prostredia SR. 

 Register adries – správcom je ministerstvo vnútra SR. 

Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci predstavuje základný register v súlade 

s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy SR, schválenej v roku 2008. Je to samostatný 

informačný systém, ktorý obsahuje jednotný a dátovo konzistentný zdroj údajov všetkých právnych subjektov, ktoré 

prichádzajú do styku s verejnou správou. Správcom tohto registra je Štatistický úrad Slovenskej republiky.  

Obrázok: Vzťah medzi registrátormi, poskytovateľom a používateľmi základného registra RPO 

 

https://www.minv.sk/?register-fyzickych-osob
https://rpo.statistics.sk/rpo/#login
https://rpi.gov.sk/sk
https://www.minv.sk/?register-adries
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Prostredníctvom informačného systému RPO možno získať komplexné údaje o konkrétnom právnom 

subjekte z viacerých zdrojových evidencií a na ich základe vykonávať proaktívne služby v rôznych životných 

situáciách právneho subjektu. Zákon o RPO, ktorý nadobudol účinnosť 1. novembra 2015, upravuje: 

 zriadenie a vedenie tohto registra 

 zoznam údajov v ňom vedených 

 úlohy orgánov verejnej moci spojené s týmito údajmi 

 spôsob tvorby určovania a prideľovania identifikačného čísla organizácie 

 spôsob a podmienky používania generického registra. 

V máji 2016 bol RPO vyhlásený za referenčný register. Znamená to, že ak osoba vystupuje v konaní voči orgánu 

verejnej moci po tomto dátume a má preukazovať údaje, ktoré sú referenčné, orgán verejnej moci má povinnosť 

na tento účel použiť referenčný údaj, no od osoby tieto údaje v konaní požadovať už nemôže. 

 

Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku č. ZML-3-18/2013-500 zo dňa 26. 4. 2013 

RPO bol implementovaný Národným projektom: Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov. 

Na vybudovanie RPO boli použité finančné prostriedky z EÚ z Operačného programu Informatizácia spoločnosti 

(vybudovanie), ako aj finančné prostriedky z rozpočtu Štatistického úradu SR (prevádzka a rozvoj). Finančné 

prostriedky z EÚ boli poskytnuté na základe Zmluvy o nenávratný finančný príspevok č. ZML-3-18/2013-500, ktorá 

bola podpísaná medzi poskytovateľom – Úradom vlády SR (ako riadiaci orgán pre Operačný program 

Informatizácia spoločnosti), v zatupení Ministerstva financií SR (ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný 

program Informatizácia spoločnosti), a prijímateľom – Štatistický úrad SR, dňa 26. 4. 2013, a účinnosť nadobudla 

dňa 30. 4. 2013. Počas trvania zmluvy boli podpísané tri dodatky k danej zmluve. Termín ukončenia realizácie 

aktivít projektu bol stanovený dodatkom č. 3 na 31. 12. 2015. 

Celkové zazmluvnené finančné prostriedky, podľa zmluvy o NFP, boli vo výške 11 777 197,32 eur. Pokrytých 

bolo 100 % z celkových oprávnených výdavkov projektu. Na základe Zmluvy o partnerstve malo byť priradených 

Štatistickému úradu SR, ako hlavnému partnerovi, 9 155 724,00 eur, a zvyšných 2 621 473,32 eur bolo 

prerozdelených medzi Ministerstvo spravodlivosti SR (partner č. 1) a Ministerstvo vnútra SR (partner č. 2). Konečný 

rozpočet projektu Štatistického úradu SR bol vo výške 8 683 422,00 eur.   

Počas realizácie projektu bolo vypracovaných 17 monitorovacích správ projektu. Z toho bolo 11 priebežných 

monitorovacích správ, jedna záverečná monitorovacia správa projektu a jej doplnenie a päť následných 

monitorovacích správ. Kontrolou bolo zistené, že monitorovacie správy projektu neboli v 5 prípadoch 

predložené včas podľa podmienok stanovených v zmluve o nenávratný finančný príspevok. 

Zmluva na vytvorenie informačného systému Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov zo 

dňa 2. 1. 2014 

Vybudovanie informačného systému RPO a zabezpečenie podpory celého dodaného riešenia po dobu 5 rokov od 

finálneho odovzdania diela bolo realizované na základe Zmluvy na vytvorenie informačného systému Register 

a identifikátor právnických osôb a podnikateľov, uzavretej 2. 1. 2014, ktorá nadobudla účinnosť 3. 1. 2014. 

Zmluvu uzavrel Štatistický úrad SR s konzorciom dvoch dodávateľov – ANEXT, a. s., a MICROCOMP– 

Computersystém, s r. o. Termín dodania celkového diela: jednotlivých častí RPO do 24 mesiacov a celého 

predmetu zákazky do 84 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. V dobe platnosti zmluvy boli 

uzatvorené tri dodatky.  

Predmetom prvého dodatku zo dňa 9. 6. 2014 bola zmena termínov dodania celkového diela, a to jednotlivých 

častí RPO do 21 mesiacov a celého predmetu zákazky do 81 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.  

Predmetom druhého dodatku zo dňa 30. 9. 2015 bolo definovanie presného znenia predmetu zmluvy, spresnenie 

termínu a miesta dovzdávania diela, administratívna oprava ceny za zabezpečenie funkčnosti RPO, stanovenie 



Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 
 

4 

www.nku.gov.sk 

zhotoviteľom záručné podmienky za dodaný predmet zmluvy, t. j. 24 mesiacov odo dňa prevzatia časti predmetu 

zmluvy – RPO. Administratívna oprava ceny nemala vplyv na celkovú cenu za dielo.  

Tretí dodatok k zmluve bol uzatvorený v júni 2018. Jeho predmetom bolo rozšírenie funkcionality RPO na 

základe novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, s termínom dodania 31. 12. 

2018. Celková cena za dodanie časti predmetu zmluvy, ktorou bolo rozšírenie registra koncových užívateľov 

výhod, bola dohodnutá na sumu 164 000,00 eur bez DPH, čo predstavovalo 196 800,00 eur s DPH.   

Informačný systém RPO bol uvedený do produkčnej prevádzky 1. 11. 2015. Celková cena za zmluvu, 

vrátane dodatkov a rozšírenia o register koncových užívateľov výhod bola dohodnutá na 10 950 783,00 eur 

bez DPH, čo predstavovalo sumu 13 140 939,60 eur s DPH. Skutočné čerpanie za uvedenú zmluvu bolo 

v celkovej výške 12 965 638,28 eur s DPH. Predmetom uvedenej zmluvy a jej troch dodatkov nebol uvedený 

celý nákup HW/SW pre rozšírenie „register koncových užívateľov výhod“, ten bol obstaraný aj samostatne, 

prostredníctvom elektronického trhoviska. Kontrolnej skupine boli predložené tri zmluvy (Z201832675_Z, 

Z201832679_Z a Z201844610_Z), prostredníctvom ktorých bol obstaraný HW a SW potrebný pre register 

koncových užívateľov výhod. Týmito zmluvami bol dodaný HW a SW pre register koncových užívateľov výhod 

v celkovej sume 261 900,00 eur s DPH a týkali sa rozvoja RPO. 

Zmluva o poskytovaní služieb podpory prevádzky a rozvoja RPO zo dňa 16. 10. 2020 

V októbri 2020 skončila platnosť základnej zmluvy, uzavretej v januári 2014, s konzorciom dvoch dodávateľov 

na vybudovanie, rozvoj a podporu RPO. Ďalšie zabezpečenie podpory prevádzky a rozvoja RPO bolo 

zabezpečené následnou Zmluvou o poskytovaní služieb podpory prevádzky a rozvoja RPO, uzatvorenou 

16. 10. 2020 na obdobie 48 mesiacov. Zmluva bola uzatvorená medzi Štatistickým úradom SR a konzorciom 

dodávateľov: MICROCOMP – Computersystém, s. r. o., a GlobalTel, a. s., v celkovej sume 2 384 400,00 eur 

s DPH. K 31. 12. 2021 bolo reálne vyčerpaných 582 319,37 eur. Do konca kontrolovaného obdobia bol uzavretý 

jeden dodatok. Po 31. 12. 2021 boli uzavreté ďalšie dva dodatky. Dodatok č. 1 bol uzavretý 21. 12. 2020 a jeho 

predmetom bola: 
 zmena v náhrade pojmov definícií v akceptácií objednávkových služieb a v realizácií akceptačných testov, 

 zmena článku v systéme realizácie Zdrojového kódu, kedy poskytovateľ je povinný najneskôr v okamihu jeho 

akceptácie odovzdať tento kód Objednávateľovi u každého čiastkového plnenia tvoriaceho celý systém RPO,  

 nové znenie štatútu a rokovacieho poriadku riadiaceho výboru, 

 nové znenie vyhlásenia uchádzača o subdodávkach. 

Finančné vyhodnotenie budovania a rozvoja RPO 

Na vybudovanie, rozvoj a prevádzku RPO boli od roku 2013 do 31. 12. 2022 podpísané zmluvy v celkovej 

maximálnej hodnote 15 787 239,60 eur s DPH. Zmluva o poskytovaní služieb podpory prevádzky a rozvoja RPO, 

uzavretá 16. 10. 2020, je v platnosti do 17. 10. 2024. Reálne vynaložené finančné prostriedky na RPO. ako 

celok tvorili k 31. 12. 2021 sumu 13 809 857,65 eur s DPH. Na budovanie RPO boli vynaložené finančné 

prostriedky v celkovej výške 8 704 980,00 eur s DPH, na rozvoj RPO bolo vynaložených 714 468,00 eur s DPH 

a na podporu RPO bolo vynaložených 4 390 409,65 eur s DPH. Celkový prehľad čerpania finančných prostriedkov 

je uvedený v  tabuľke č. 1. 

Tabuľka č. 1: Skutočné čerpanie na RPO k 31. 12. 2021 v eurách s DPH 

Názov zmluvy Budovanie Rozvoj Podpora SPOLU 
Zmluva 2014 8 704 980,00 332 628,00 3 928 030,28 12 965 638,28 
Zmluva 2020   119 940,00 462 379,37 582 319,37 
Z201832675_Z    171 600,00   171 600,00 
Z201832679_Z    60 000,00   60 000,00 
Z201844610_Z    30 300,00   30 300,00 
SPOLU 8 704 980,00 714 468,00 4 390 409,65 13 809 857,65 

Zdroj: Štatistický úrad SR, NKÚ SR 

Celkové náklady na podporu od roku 2015 do 31. 12. 2021 boli v celkovej výške 4 390 409,65 eur s DPH. 

Prevádzka bola financovaná z rozpočtu ŠÚ SR a finančné prostriedky boli počas kontrolovaného obdobia 
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zabezpečené v rozpočte ŠÚ SR. Ročné prevádzkové výdavky na podporu za jednotlivé zmluvy sú uvedené 

v nasledujúcej tabuľke č. 2. 

Tabuľka č. 2: Ročné prevádzkové výdavky za podporu za jednotlivé roky a zmluvy v eurách s DPH 
Rok Zmluva 2014 Zmluva 2020 SPOLU za obe zmluvy 
2015 44 346,99  44 346,99 
2016 779 094,25  779 094,25 
2017 764 311,92  764 311,92 
2018 727 164,93  727 164,93 
2019 850 711,92  850 711,92 
2020 762 400,27 53 419,37 815 819,64 
2021  408 960,00 408 960,00 

SPOLU 3 928 030,28 462 379,37 4 390 409,65 
Zdroj: Štatistický úrad SR, NKÚ SR 

Evidencia a oceňovanie obstaraného majetku súvisiaceho s budovaním a rozvojom RPO 

V rokoch 2014 až 2018 bol postupne zaraďovaný dlhodobý hmotný majetok (DHM) a dlhodobý nehmotný majetok 

(DNM) súvisiaci s budovaním a rozvojom RPO. Na budovanie RPO boli vynaložené finančné prostriedky v sume 

8 704 980,00 eur, z toho bol zaradený dňa 30. 11. 2015 majetok v celkovej hodnote 8 462 040,00 eur (nehmotný 

majetok – 7 801 680,00 eur, a hmotný majetok – 660 360,00 eur). Zvyšok hodnoty, teda rozdiel medzi 

vynaloženými finančnými prostriedkami a hodnotou zaradeného majetku, tvorili bežné výdavky, služby spojené 

s budovaním a materiálom určeným do spotreby pre projekt RPO.  

ŠÚ SR mal vydanú Smernicu o nakladaní s majetkom štátu v správe ŠÚ SR – o spôsobe jeho evidencie, 

oceňovania a odpisovania, ktorá nadobudla účinnosť 1. 7. 2015. Do konca kontrolovaného obdobia boli prijaté dva 

Dodatky k tejto smernici. Zaradenie dlhodobého majetku sa riadi Článkom 6 – Spôsob zaradenia dlhodobého 

majetku. Podľa ods. 2 uvedeného článku: zamestnanec úradu, ktorý je zodpovedný za prevzatie DNM a DHM je 

povinný odovzdať na nasledujúci deň odo dňa ich prevzatia doklady podľa ods. 1 zamestnancovi poverenému 

vedením evidencie o DNM a DHM na ústredí alebo na pracovisku úradu. Podľa ods. 3, zamestnanec poverený 

vedením evidencie majetku na ústredí a na pracovisku úradu, na základe odovzdaných dokladov podľa ods. 2 

je povinný ihneď vystaviť zápis o prevzatí majetku podľa prílohy č. 1 a prideliť inventárne číslo.  

Podľa zmluvy na vytvorenie RPO sa predmet zmluvy na vytvorenie RPO dodával po častiach. Bolo zistené, že 

v období od roku 2014 až 2018 nebol majetok v 19 prípadoch od prevzatia ŠÚ SR zaraďovaný do evidencie 

v termíne stanovenom v smernici.   

V priebehu rokov 2016 – 2018 bolo ŠÚ SR na rozvoj RPO vynaložených 714 468,00 eur. Z tejto hodnoty bol 

zaradený majetok v celkovej hodnote 447 740,00 eur. Zvyšok hodnoty tvoriacej rozdiel medzi vynaloženými 

finančnými prostriedkami a hodnotou zaradeného majetku tvorili bežné výdavky, služby spojené s rozvojom 

a materiálom určeným do spotreby pre projekt RPO. V uvedenej hodnote zaradeného majetku sa nachádzal aj 

majetok, ktorý tvoril technické zhodnotenie RPO. 

Podľa článku 6 Smernice o nakladaní s majetkom štátu v správe ŠÚ SR, o spôsobe jeho evidencie, oceňovania 

a odpisovania, ods. 4 – Technické zhodnotenie ešte neodpísaného DNM a DHM zvyšuje vstupnú cenu už 

evidovaného majetku. Na takéhoto technické zhodnotenie sa vystaví zápis o prevzatí dlhodobého majetku podľa 

prílohy č. 1, v ktorom sa uvedie inventárne číslo majetku, na ktorom sa technické zhodnotenie realizuje. 

V období od roku 2016 až 2018 v štyroch prípadoch Zápis o prevzatí dlhodobého majetku neobsahoval inventárne 

číslo majetku, na ktorom sa technické zhodnotenie realizovalo, a taktiež nebola navýšená vstupná cena už 

evidovaného dlhodobého majetku na majetkových účtoch týkajúcich sa RPO. Uvedené nedostatky týkajúce sa 

technického zhodnotenia boli v hodnote 248 640,00 eur. 
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Kvalita a úplnosť údajov v RPO 

Podľa zákona o RPO sú povinné osoby, ktoré vedú evidencie právnických osôb, ustanovené podľa 

osobitného predpisu, povinné poskytovať údaje z týchto evidencií do RPO. Sú to najmä údaje zo zdrojových 

registrov: 

 Ministerstva vnútra SR: Živnostenský register, Register nadácií, Register neinvestičných fondov, Register 

neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, Register občianskych združení, 

Register odborových a zamestnávateľských organizácií, Register spoločenstiev vlastníkov bytov a 

nebytových priestorov, Register záujmových združení právnických osôb a atď.,  

 Ministerstva spravodlivosti SR: Obchodný register, Register prekladateľov, Register správcov, Register 

znalcov a atď.  

Okrem údajov poskytovaných povinnými osobami zo zdrojových registrov resp. z iných dokumentov vzťahujúcich 

sa na zapisované subjekty (ak sa podľa osobitného predpisu subjekt neeviduje v zdrojovom registri), aj ŠÚ SR 

poskytuje do registra právnických osôb údaje o subjektoch zo svojej činnosti – ide o štatistický kód hlavnej 

ekonomickej činnosti, kód odvetvovej klasifikácie pochádzajúce zo štatistického registra organizácií 

a identifikačné číslo organizácie, ktorý vytvára štatistický úrad podľa ustálenej metodiky a prideľuje ho subjektom 

na základe žiadosti povinnej osoby.  

Údaje v RPO sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým nie je preukázaný opak. Štatistický 

úrad poskytuje údaje z RPO v elektronickej podobe, automatizovaným spôsobom, bezodplatne a v rozsahu 

plnenia úloh podľa osobitných predpisov. Zároveň sú tieto údaje verejne prístupné prostredníctvom webového 

sídla Štatistického úradu SR, pričom takto sprístupnené údaje sú bezplatné a majú informatívny charakter. 

Povinná osoba a Štatistický úrad SR musia v zmysle zákona o RPO vo vzájomnej súčinnosti zabezpečiť, 

aby povinnou osobou poskytnuté údaje a na ich základe zapísané, zmenené alebo vymazané údaje v RPO mali 

rovnaké hodnoty. Ak Štatistický úrad SR zistí nesúlad medzi údajmi zapísanými v RPO a údajmi v zdrojových 

registroch, písomne vyzve povinnú osobu na jej bezodkladnú opravu, úpravu alebo doplnenie. Za kvalitu 

a úplnosť údajov v  RPO zodpovedajú príslušní správcovia registrov. Štatistický úrad SR pristúpil v roku 2020 

k pravidelnému meraniu kvality zapísaných údajov. Od roku 2020 do súčasnosti bolo vypracovaných 

a zverejnených na stránke Štatistického úradu SR deväť správ z merania dátovej kvality RPO.  

ŠÚ SR v súčasnosti realizuje projekt „Manažment údajov Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov 

verejnej moci“. Jednou z aktivít projektu je čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát. Za rok 2021 bola 

chybovosť aktualizačných záznamov monitorovanej prostredníctvom logov RPO vyčíslená na úrovni 22,19 

% ako podiel chybných údajov na počte aktualizácií vykonaných povinnými osobami. Táto chybovosť zahŕňa 

hlavne chyby štruktúry údajov, ich neúplnosť, zlý formát, absenciu niektorých údajov, avšak nezahŕňa špecifické 

chyby súvisiace s vecnou správnosťou, pravdivosťou a neúplnosťou kľúčových údajov, t. j. chyby, ktoré by mohli 

obmedziť referenčnosť údajov RPO a ich použiteľnosť na právne účely.  

Hodnotiaca správa Dátovej kancelárie MIRRI z merania kvality údajov RPO za december 2021 bola vypracovaná 

nezávisle od chybovosti záznamov monitorovanej prostredníctvom logov. Táto správa vyhodnocuje stav kvality 

údajov celého RPO k danému referenčnému dátumu, resp. stav kvality údajov RPO z pohľadu jednotlivých 

zdrojových registrov, a nie iba kvalitu aktualizačných záznamov. Podiel chybných záznamov RPO, 

znemožňujúcich použitie na právne účely, k 31. 12. 2021 bol  5,83 %. Využívanie systému RPO sa sleduje 

prostredníctvom centrálneho metainformačného systému verejnej správy v zmysle metodických usmernení 

ministerstva informatizácie, regionálneho rozvoja a investícií SR. Počet volaní vybraných služieb RPO za obdobie 

od 1. 11. 2015 do 30. 6. 2022 je uvedený v tabuľke č. 3. 

Tabuľka č. 3: Počet vybraných volaní služieb RPO 
Vybraná služba Počet volaní služby 

Poskytnutie referenčných údajov jedného identifikátora právnickej osoby 9 352 291 
Zápis právnickej osoby registrovanej v obchodnom registri do RPO 1 233 358 
Zápis fyzickej osoby - podnikateľa do RPO 2 857 623 

Zdroj: META IS 
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Štatistický úrad SR pripravil na základe poznatkov vlastnej aplikačnej praxe – na základe požiadaviek 

povinných osôb ako správcov registrov, evidencií a zoznamov, ktoré sú zdrojovými registrami RPO, návrh 

novelizácie zákona o RPO. Tento návrh je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Cieľmi návrhu zákona sú 

najmä: 

 evidencia a poskytovanie pravdivých a úplných údajov z RPO, čo má byť výsledkom odstránenia 

výkladových problémov pri aplikácii zákona o RPO, zavedenia sankčného mechanizmu, nápravných 

opatrení a úpravy povinností povinných osôb a v osobitných prípadoch aj zapisovaných subjektov pri 

poskytovaní údajov do registra právnických osôb, úpravy lehôt, doplnenia nových definícií a prispôsobenia 

údajov poskytovaných z obchodného registra z dôvodu zrušenia kategórie odštepných závodov, 

 definovanie orgánu verejnej moci a rozšírenie údajov poskytovaných o orgánoch verejnej moci 

nielen na účely zabezpečovania úradnej činnosti vrátane technického zabezpečenia elektronickej úradnej 

komunikácie, 

 doplnenie komplexu povinností štatistického úradu poskytovať údaje o konečných užívateľoch 

výhod vymedzeným orgánom iných členských štátov Európskej únie, ustanovenie webové sídla 

štatistického úradu ako primárneho prístupového miesta pri prístupe týchto orgánov k záznamu o 

konečnom užívateľovi výhod prostredníctvom centrálnej platformy zriadenej Európskou komisiou v rámci 

systému prepojenia centrálnych registrov konečných užívateľov výhod podľa bodu 1 prílohy 

vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/369 z 1. 3 2021, ktorým sa stanovujú technické špecifikácie 

a postupy potrebné pre systém prepojenia centrálnych registrov, uvedený v smernici Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 (Ú. v. EÚ L 71, 2.3.2021), 

 rozšírenie skupiny orgánov verejnej moci, oprávnených získavať z RPO údaje o konečných 

užívateľoch výhod o službu kriminálnej polície Policajného zboru. 

Projekt Migrácia RPO Štatistického úradu do vládneho cloudu 

V rámci projektu „Migrácia IS IVIS, RPO Štatistického úradu SR do vládneho cloudu“ bola plánovaná realizácia 

migrácie IS ŠÚ SR do VC. Prechod do VC sa týkal Volebného IS (IVIS) a RPO. Zmluva o NFP bola podpísaná 

medzi poskytovateľom MDaV SR (ako riadiacim orgánom pre OPII), v zastúpení Úradu podpredsedu vlády, 24. 9. 

2019, s účinnosťou od 26. 9. 2019. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít tohto projektu predstavovali 

sumu 749 860,00 eur, čo bolo 100 % z celkových oprávnených výdavkov. K zmluve boli prijaté dva dodatky. 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít bolo naplánované na máj 2022.  

Na predmet zákazky „Migrácia IS IVIS, RPO Štatistického úradu Slovenskej republiky do vládneho cloudu“ bola 

podpísaná Zmluva medzi ŠÚ SR – ako objednávateľom, a Rackscale, s. r. o., ako zhotoviteľom dňa 14. 5. 2020 

a platnosť nadobudla dňom 15. 5. 2020. Termín zhotovenia diela bol stanovený najneskôr do 16. 5. 2022. 

Celková cena za zhotovenie diela bola zmluvne dohodnutá na čiastku 758 200,00 eur bez DPH, čo predstavovalo 

909 840,00 eur s DPH. Do ukončenia výkonu kontroly na kontrolovanom subjekte bol podpísaný jeden Dodatok 

k zmluve o migrácii IS IVIS, RPO ŠÚ SR do VC č. ZML-1-6/2020-500 a to dňa 10. 12. 2020 s účinnosťou od 12. 

12. 2020. Okrem iného sa dodatkom zmenil článok 3 „Čas, miesto a spôsob plnenia“ a to bod 3.1, a nový termín 

zhotovenia diela bol dodatkom stanovený na december 2022. 

RV dňa 24. 5. 2022 schválil uznesenie, ktorým schválil ukončenie a akceptáciu ETAPY 2 projektu, a zároveň 

schválil celkové ukončenie projektu v zmysle platného harmonogramu. Konečná správa projektu VC bola v 

rámci akceptačných výhrad doplnená, schválená a prevzatá dňa 13. 6. 2022. ŠÚ SR v rámci trvania 

podporných aktivít ukončil používateľské testy testovacieho prostredia RPO vo VC za účasti externých subjektov, 

využívajúcich testovacie prostredie RPO, a spustil prevádzku testovacieho prostredia vo VC. 

V konečnej správe projektu „Migrácia IS IVIS, RPO Štatistického úradu SR do vládneho cloudu“ boli identifikované 

nasledovné problémy a riziká. IS RPO je namigrovaný do VC a pripravený na používanie s obmedzeniami 

danými prostredím VC, t. j. konfiguráciou komunikačnej infraštruktúry VC. Súčasná konfigurácia komunikačnej 

infraštruktúry VC nie je postačujúca na plnohodnotné fungovanie RPO v prostredí VC. 
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Obmedzením sú aj bezpečnostné nástroje VC, ktoré zabezpečujú výrazné zníženie prenosovej rýchlosti po 

prekročení stanoveného objemového limitu dát. Na účely migrácie dát zhotoviteľ musel požiadať VC o vypnutie 

týchto bezpečnostných nástrojov počas prenosu dát IS RPO. Vypínanie týchto bezpečnostných nástrojov by 

zhotoviteľ potreboval vždy pri prenose údajov z databázy vo VC smerom na ŠÚ SR z dôvodu zálohovania dát. 

Takýto postup vypínania bezpečnostných prvkov môže predstavovať bezpečnostné riziko pre VC. Zálohovanie 

na pásky na ŠÚ SR je dôležitým aspektom bezpečnostnej georedundancie. Ak by boli dáta zálohované len v 

prostredí VC v Datacentre Tajov, tak by pri zničení tohto datacentra boli dáta v systéme RPO stratené. 

Kybernetická bezpečnosť RPO 

Vyhlásením Zákona o kybernetickej bezpečnosti v roku 2018 bola komplexne upravená oblasť kybernetickej 

a informačnej bezpečnosti. Ďalej boli zavedené základné bezpečnostné požiadavky a opatrenia dôležité pre 

koordinovanú ochranu informačných, komunikačných a riadiacich systémov. Zároveň do slovenského právneho 

poriadku bola transponovaná európska Smernica o sieťovej a informačnej bezpečnosti (NIS). Podľa tohto zákona 

vznikla ŠÚ SR povinnosť vykonania auditu kybernetickej bezpečnosti, ktorým sa overuje plnenie povinností a 

posudzuje sa zhoda prijatých bezpečnostných opatrení s požiadavkami podľa tohto zákona a súvisiacich 

osobitných predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej 

služby. Tiež sa týmto auditom identifikujú nedostatky pri zabezpečovaní kybernetickej bezpečnosti 

prevádzkovateľom základnej služby, s cieľom prijať opatrenia na ich odstránenie, nápravu alebo predchádzanie. 

Národný bezpečnostný úrad listom č. 07238/2018/ORD-026, zo dňa 18. 10. 2018, „Oznámenie o zaradení služby 

do zoznamu základných služieb a jej prevádzkovateľa do registra prevádzkovateľov základných služieb“, v zmysle 

§ 17 ods. 6 zákona o kybernetickej bezpečnosti oznámil ŠÚ SR dátum zaradenia základnej služby „webová 

stránka a informačný systém ŠÚ SR“ do registra prevádzkovateľov základných služieb –  1. október 2018. 

Podľa § 29 ods. 1 zákona o kybernetickej bezpečnosti – „Prevádzkovateľ základnej služby je povinný preveriť 

účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek stanovených týmto zákonom vykonaním auditu 

kybernetickej bezpečnosti do dvoch rokov odo dňa zaradenia prevádzkovateľa základnej služby do registra 

prevádzkovateľov základných služieb“. (Text plnotučne vyznačil NKÚ.) 

Audit na overenie súladu prevádzkovateľa základnej služby s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti 

a príslušných vykonávacích predpisov bol uskutočnený v období mesiaca máj 2021. Správu z auditu schválil 

audítor kybernetickej bezpečnosti 29. 6. 2021 a Národnému bezpečnostnému úradu bola doručená 14. 7. 2021. 

Podľa záverov auditu, celkovú úroveň súladu požiadaviek definovaných vyhláškou č. 436/2019 Z. z. Národného 

bezpečnostného úradu o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora považujeme za 

„primeranú“ na dosiahnutie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky základnej služby. 

ŠÚ SR tým, že nesplnil povinnosť vykonania auditu kybernetickej bezpečnosti do dvoch rokov odo dňa 

zaradenia prevádzkovateľa základnej služby do registra prevádzkovateľov základných služieb, porušil 

ustanovenie § 29 ods. 1 zákona o kybernetickej bezpečnosti. 

 

Záver 

Zavedenie elektronických služieb RPO do reálnej praxe vo verejnej správe vyžadovalo úpravu procesov 

a informačných systémov používaných pri zabezpečovaní výkonu agend úsekov verenej správy, ktoré pri 

vykonávaní svojej agendy overujú právnickú osobu. Elektronizácia týchto úsekov nebola súčasťou projektu RPO a 

bola realizovaná prostredníctvom samostatných projektov, ktoré majú rôznych vlastníkov.  

Dôveryhodné kvalitné údaje patria medzi najdôležitejšie aktívum štátu, umožňujúce spoľahlivé rozhodovanie 

a informované nastavovanie politík štátu. Vo verejnej správe sú nevyhnutné pre poskytovanie kvalitných služieb 

občanom a podnikateľom. Nápravu identifikovaných chýb v údajoch RPO vykonáva Štatistický úrad SR 

v spolupráci so správcami zdrojových registrov. 
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Technické zabezpečenie funkčnosti celého systému RPO a servisných služieb podpory bolo 

v kontrolovanom období funkčné a bez vykazovaných nedostatkov. Všetky kontrolné zistenia, 

identifikované v rámci kontroly, boli administratívneho charakteru a nemali vplyv na chod informačného 

systému RPO v režime 24/7. 

Počas celej doby realizácie projektu zhotoviteľ, ako dodávateľ, spolu so ŠÚ SR robili všetky kroky k tomu, 

aby projekt migrácie IS IVIS a RPO dotiahli do úspešného konca. Hľadali  riešenia všetkých prekážok, ktoré 

sa vyskytli počas realizácie projektu a bolo v ich možnostiach ich riešiť. Rýchlosti pripojenia lokalít VC do 

externých sieti však sú mimo ich dosah a prevádzkovateľ VC neplánuje zvýšenie rýchlosti pripojenia oboch 

lokalít do externých sieti. Rovnako nie je dosiahnutý súlad medzi dostupnosťou infraštruktúry VC a 

dostupnosťou IS RPO, ktorú musí garantovať ŠÚ SR.  

RPO za šesť rokov svojej činnosti plní účel, na ktorý bol vybudovaný a je potrebné ho ďalej rozvíjať 

v súlade s debyrokratizačnými požiadavkami, štandardmi informačných technológií a potrebami orgánov 

verejnej moci, vyplývajúce z meniacej sa legislatívy. 

Reakcia kontrolovaného subjektu 

Kontrola bola ukončená protokolom o výsledku kontroly. Štatistický úrad SR podal pripomienky k protokolu 

o výsledku kontroly, ktoré nemali charakter námietok proti pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti kontrolných 

zistení. NKÚ SR uložil kontrolovanému subjektu prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a predložiť 

správu o ich plnení. NKÚ SR bude plnenie prijatých opatrení monitorovať a vyhodnocovať. 

Kontakt 

 

 

 

 

 

Zoznam použitých skratiek  

DPH Daň z pridanej hodnoty 

IS IVIS Integrovaný volebný informačný systém 

ISSAI Medzinárodné štandardy Najvyšších kontrolných inštitúcii 

EÚ Európska únia 

HW Hardvér 

MIRRI SR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 
republiky 

MDaV SR Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

NKÚ SR Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

NM Nehmotný majetok 

RPO Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci 

SR Slovenská republika 

SW Softvér 

ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 

RV Riadiaci výbor projektu 

VC Vládny cloud 

VS Verejná správa 

Zákon o RPO Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov 
a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Najvyšší kontrolný úrad SR  Štatistický úrad Slovenskej republiky 

Priemyselná 2    Lamačská cesta 3/C 

824 73 Bratislava 26   840 05 Bratislava 

 +421 250 114 911     +421 250 236 222 

 info@nku.gov.sk    info@statistics.sk 

 

 

 

mailto:info@nku.gov.sk
mailto:info@statistics.sk

